



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

CERTIFICO que na data 23/05/16
foi publicado no Placar Oficial () / Site ()
deste Município o (a) 5º Aditivo
de contrato 021/15 nº 021/15 do dia 23/05/16
Assinatura: [assinatura]
Secretário de Administração

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2015**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA Estado de Goiás, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.753.396/0001-00, com sede Cônego Olinto, Centro, na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Sra. **ANA CLÁUDIA COELHO DE ALMEIDA ASTURIANO**, brasileira, casada, portadora da C.I.-RG nº 6093092-SSP/GO e CPF nº 227.270.128-02, residente e domiciliada em Piracanjuba/GO e pelo seu Prefeito, **Sr. AMAURI RIBEIRO**, brasileiro, casado, agente político, portador da CI nº 3001-341 SSP GO, e CPF 521.400.591-15, residente e domiciliado em Piracanjuba/GO, neste ato simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CONSTRUTORA SOCIETA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.236.836/0001-64, aqui representada pelo seu representante legal Sr. Avelar Rodrigues dos Santos, C.I. nº 2.966.801-SSP/GO e do CPF/MF nº 533.247.651-53, residente e domiciliado em Piracanjuba/GO, neste ato denominado **CONTRATADO**, têm entre si justo e combinado o presente Termo Aditivo, sob sujeição às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, e às seguintes cláusulas e condições, RESOLVEM, sob a égide do que dispõe o artigo 65, alínea "d", da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, e de acordo com Parecer Jurídico nº 335/16, do Dr. Divino Cardoso da Paixão – OAB-GO nº 5.981, aditar para reajustar o valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 021/15 assinado entre as partes em 12 de janeiro de 2015, referente a Tomada de Preços nº 011/2014, que de agora em diante será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA READEGUAÇÃO DE VALOR

1.1 Após análise do Engenheiro da Prefeitura, Sr. José Welinton Silva Moreira, CREA nº 5181/D-AL, sobre a planilha de custos e de preços prevista na Clausula Quarta – Reajuste de Preços do Contrato nº 21/15, foi reajustado o valor de R\$ 30.378,38 (trinta mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) ao referido Contrato.

1.1.1 O Engenheiro José Welinton Silva Moreira, CREA nº 5181/D-AL, analisou a planilha de orçamento apresentada pelo responsável da empresa **CONSTRUTORA SOCIETA LTDA-ME**.

1.2 As planilhas de custos e de preços readequadas seguem como Anexo I do presente Termo Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

2.1 O prazo de vigência foi estabelecido no **Quarto Termo Aditivo** ao Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2015, assinado entre as partes no dia 10/05/16, de 120 (cento e vinte) dias, sendo pelo período de **19/05/16 até 15/09/2016**.

CLAUSULA TERCEIRA:

3.1 Ficam mantidas e ratificadas todas as demais Cláusulas do Contrato originário.


CLAUSULA QUARTA – DO FORO

4.1 Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Piracanjuba/GO para dirimir quaisquer questões oriundas deste Instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados lidos o presente e achado conforme, vai assinado em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas que também assinam, para que produzam os efeitos devidos.

Piracanjuba, 23 de maio de 2016.


ANA CLÁUDIA COELHO DE ALMEIDA ASTURIANO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E GESTORA DO EMS DE PIRACANJUBA
CONTRATANTE


AMAURI RIBEIRO
MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA
CONTRATANTE


CONSTRUTORA SOCIETA LTDA-ME
CONTRATADA

Testemunhas:

01 Wenerton G. Ferreira CPF: 007.623.441-05
02 Amacora Elias de Andrade Fernandes CPF: 039.789.301-96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

ANEXO I

ORÇAMENTO
Centro de Saúde

Construtora Societa Ltda. - ME

OBJETO: Empreitada sob o regime global das obras de reforma do Centro de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CORRIDOS, CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS

ENDEREÇO: Av. Antônio Batista Arantes - Centro - Piracanjuba - GO.

ITEM	UND	TABELA	CODIGO	RESUMO	ORÇAMENTO LICITADO			CONTRATADO			EXECUTADO			ADITIVO	
					QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT	PREÇO UNIT.
1				CANTEIRO DE OBRAS											
1.01	m²	SINAPI	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRIITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	20,00	217,17	4.343,40	20,00	157,25	3.145,00	20,00	157,25	3.145,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

1.02	m²	SINAPI	74210/00 1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	20,00	272,34	5.446,80	20,00	217,17	4.343,40	20,00	217,17	4.343,40		
1.03	und.	SINAPI	73960/00 1	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	1,00	1.158,4 5	1.158,45	1,00	1.158,4 5	1.158,45	-	1.158,4 5	-		
1.04	und.	AGETO P	20400	LIGACAO PROVISORIA AGUA	1,00	1.958,2 9	1.958,29	1,00	1.958,2 9	1.958,29	-	1.958,2 9	-		
1.05	m³	AGETO P	21400	CONSUMO DE AGUA	149,60	5,76	861,70	149,60	5,76	861,70	-	5,76	-		
1.06	kwh	AGETO P	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.684,00	0,45	3.457,80	7.684,00	0,11	861,70	-	0,11	-		
1.07	und.	SINAPI	73752/00 1	SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO	1,00	2.637,2 1	2.637,21	1,00	2.637,2 1	2.637,21	1,00	2.637,2 1	2.637,20		
1.08	m²	SINAPI	74209/00 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	10,00	295,41	2.954,10	10,00	295,41	2.954,10	10,00	295,41	2.954,10		
SUB TOTAL							22.817,75	SUB TOTAL		17.919,85	SUB TOTAL		13.079,70		

2	DEMOLIÇÃO ALVENARIA EXISTENTE													
				ALVENARIA										
2.01	m³	SINAPI	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	20,60	23,76	489,55							
2.02	m³	SINAPI	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHÃO	30,91	15,18	469,15							



3	LIMPEZA FINAL DA OBRA						
3.01	m²	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	365,20	1,47	536,84
					SUB TOTAL		536,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

4,07	m²	SINAPI	73415	PINTURA PVA. TRES DEMAOS (PAREDES)	283,50	11,06	3.135,51	-	11,06	-	148,25	10,02	1.485,69
4,08	m²	SINAPI	79497/00 1	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS	7,81	13,82	107,93	-	13,82	-	-		-
4,09	m²	SINAPI	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	81,90	11,34	928,75	-	11,34	-	-		-
4,1	m²	SINAPI	73792/00 1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	193,63	49,23	9.532,40	-	49,23	-	58,83	50,24	2.955,33
4,11	m²	SINAPI	73415	PINTURA PVA. TRES DEMAOS (FORROS)	193,63	11,06	2.141,55	-	11,06	-	58,83	10,02	589,56
4,12	m²	SINAPI	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS, AF_06/2014							248,75	13,25	3.296,31
4,13	kg	SINAPI	74254/00 2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/ PERDA DE 10%/ DOBRA / COLOCACAO.							301,86	6,66	2.011,60
4,14	m³	SINAPI	74138/00 2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO							1,25	291,58	363,72
4,15	m²	SINAPI	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X							7,89	23,53	185,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

4.16	m²	SINAPI	79627	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	0,87	568,87	494,92	0,87	568,87	494,92	-	568,87	-	-	-		
4.17	m²	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	82,72	38,90	3.217,81	82,72	38,90	3.217,81	-	38,90	-	-	-		
SUB TOTAL					47.754,21		SUB TOTAL					47.718,78		SUB TOTAL		8.684,89	
												SUB TOTAL		8.684,89			
														SUB TOTAL		24.627,79	

5				ESQUADRIAS												
				PORTAS												
5.01	und	SINAPI	73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	1,00	534,58	534,58	1,00	534,58	534,58						
5.02	und	SINAPI	73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210X3,5CM, 1 FOLHA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	11,00	534,58	5.880,38	11,00	534,58	5.880,38						
5.03	und	SINAPI	73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	8,00	393,20	3.145,60	8,00	393,20	3.145,60						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

5,04	m²	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	4,41	212,93	939,02	4,41	212,93	939,02				
				JANELAS										
5,05	m²	SINAPI	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	1,60	476,74	762,78	1,60	476,74	762,78				
5,06	m²	SINAPI	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	1,80	559,16	1.006,49	1,80	559,16	1.006,49				
5,07	m²	SINAPI	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR										
SUB TOTAL														
					SUB TOTAL		12.268,85	SUB TOTAL		10.248,15	SUB TOTAL	-	SUB TOTAL	-

6	HIDRO-SANTÁRIO													
6,01	m	SINAPI	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	30,00	24,82	744,60	30,00	24,82	744,60				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

6,02	pc	SINAPI	72579	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	8,05	24,15						
6,03	pc	SINAPI	73645	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1,12" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	26,01	52,02						
6,04	m	SINAPI	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	30,00	22,01	660,30						
6,05	m	SINAPI	74165/004	TUBO PVC SOLDAVEL ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16,00	32,23	515,68						
6,06	und	SINAPI	85226	LAVATORIO EM LOUCA, COM COLUNA, COR BRANCO, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	2,00	127,64	255,28						
6,07	und	SINAPI	85224	VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	1,00	304,79	304,79						
6,08	und	AGETO P	80510	VEDACAO 100MM PARA SAIDA DE VASO SANITARIO	1,00	9,07	9,07						
6,09	und	SINAPI	72561	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	7,45	29,80						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

6,1	und	SINAPI	72557	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	14,91	59,64	4,00	14,91	59,64						
6,11	pc	SINAPI	72556	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	15,36	30,72	2,00	15,36	30,72						
6,12	pc	SINAPI	72560	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	6,94	13,88	2,00	6,94	13,88						
6,13	pc	SINAPI	72604	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	9,97	19,94	2,00	9,97	19,94						
6,14	pc	SINAPI	72603	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	23,85	47,70	2,00	23,85	47,70						
6,15	pc	SINAPI	72774	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	23,40	46,80	2,00	23,40	46,80						
6,16	pc	SINAPI	72628	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	9,70	38,80	4,00	9,70	38,80						
6,17	pc	SINAPI	72630	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	4,89	19,56	4,00	4,89	19,56						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

6,18	und	SINAPI	6004	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	34,81	69,62				
6,19	und	SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM. COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
6,2	und	SINAPI	6007	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	28,78	57,56				
SUB TOTAL					2,00	28,78	57,56				
SUB TOTAL					2.999,91	2.586,73					
SUB TOTAL											
SUB TOTAL											
SUB TOTAL											

7		ELETRICO									
7,01	m	SINAPI	83418	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO							
7,02	m	SINAPI	72933	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO							
7,03	pc	SINAPI	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

7,04	pc	SINAPI	73953/00 1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO															
7,05	und	SINAPI	83468	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO															
7,06	pc	SINAPI	74130/00 4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO															
7,07	und	AGETO P	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA															
7,08	pc	SINAPI	83439	CAIXA SEXTAVADA															
7,09	und	SINAPI	84227	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO															
7,1	und	SINAPI	83466	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

7.11	und	SINAPI	72334	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
7.12	und	SINAPI	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
7.13	und	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO						
7.14	unid	SINAPI	72339	TOMADA 3P+T 30A/40V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
SUB TOTAL										
SUB TOTAL										
SUB TOTAL										
SUB TOTAL										-

8				COBERTURA DA RECEPCÃO E DO CONSULTORIO						
8.01	m²	SINAPI	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, APOIADA EM LAJE OU PAREDE						
8.02	m²	SINAPI	84035	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

8,03	M	SINAPI	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM															
					SUB TOTAL					SUB TOTAL					SUB TOTAL				

7	REFORMA COBERTURA (15%) DA ÁREA EXISTENTE																	
7.01	m²	SINAPI	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	87,36	38,28	3.344,14	87,36	38,28	3.344,14								
7.02	m²	SINAPI	84035	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	87,36	36,83	3.217,47	87,36	36,83	3.217,47								
					SUB TOTAL		6.561,61	SUB TOTAL		5.263,44								

8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	
8.01	h	SINAPI	4083	FEITOR OU ENCARGADO GERAL	880,00	17,52	15.417,60	880,00	15,23	13.402,40								
					SUB TOTAL		15.417,60	SUB TOTAL		13.402,40								

9				BDI			23,35%											
---	--	--	--	-----	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
ESTADO DE GOIÁS – GESTÃO 2013/2016

SUB TOTAL	109.873,5 6	SUB TOTAL	98.891,11	SUB TOTAL	26.056,7 7	SUB TOTAL	24.627,7 9
TOTAL COM BDI	25.655,48	TOTAL COM BDI	23.091,07	TOTAL COM BDI	6.084,26	TOTAL COM BDI	5.750,59
TOTAL GERAL	135.529,0 4	TOTAL GERAL	121.982,1 8	TOTAL GERAL	32.141,0 2	TOTAL GERAL	30.378,3 8

Ana Cláudia Coelho de Almeida Asturiano

ANA CLÁUDIA COELHO DE ALMEIDA ASTURIANO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E GESTORA DO FMS DE PIRACANJUBA
CONTRATANTE

Amauri Ribeiro
AMAUURI RIBEIRO
PREFEITO DE PIRACANJUBA
CONTRATANTE

José Welinton Silva Moreira
JOSÉ WELINTON SILVA MOREIRA
CREA nº 5181/D-AL

Construtora Societa Ltda - ME
CONSTRUTORA SOCIETA LTDA - ME
INSC. EST. 10.420.354-4
R. DOS PINHAIS Nº 95
JARDIM PRIMAVERA
75.640-000
PIRACANJUBA - GO