



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Obra: Construção de duas praças no Palácio das Orquídeas

ESTÁGIO DA OBRA

1	Canteiro de Obras	100%
---	-------------------	------

Quiosque 01

2	Limpeza e Locação	100%
3	Fundações	100%
4	Estrutura de concreto armado	100%
5	Calçada (perímetro do quiosque)	100%
6	Alvenaria, Pintura, Pisos e Cerâmicas	50,97%
7	Esquadrias	0,00%
8	Hidrossanitário	37,59%
9	Elétrico	16,85%
10	Cobertura	0,00%

Quiosque 02

11	Limpeza e Locação	100%
12	Fundações	100%
13	Estrutura de Concreto Armado	100%
14	Calçada (perímetro do quiosque)	92,37%
15	Alvenaria, Pintura, Pisos e Cerâmicas	50,97%
16	Esquadrias	0,00%
17	Hidrossanitário	37,59%
18	Elétrico	16,85%
19	Cobertura	0,00%

Exceto os quiosques

20	Pisos e Artefatos de Concreto	89,64%
21	Administração Local	51,84%



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fachada rebocada, porém, sem pintura.



Piso intertravado por finalizar.



Paredes internas rebocadas, porém, sem pintura. Teto sem chapisco, recobo e pintura.



Falta revestimento das paredes e piso, louças sanitárias. Não há passagem da fiação elétrica.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Teto sem chapisco, reboco e pintura. Paredes sem pintura e esquadrias.



Pintura externa não executada.



Calçada externa parcialmente executada. Piso interno apenas com contrapiso, o piso em granitina e rodapés não foram executados.





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



A cobertura dos quiosques não foi executada.



Piracanjuba, 21 de maio de 2018.

Flávia Maria Lemes Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A55236-4