

**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO**

Nº do contrato

0264866-35

Agente Promotor / Proponente

MUNICIPIO DE PIRACANJUBA/GO

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PUBLICAS

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA WA CONSTRUTORA	1	1,00	114.346,84	3.556,19		0,00	117.903,03	31,27
1,1	PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS	1	1,00				0,00	0,00	0,00
1,2	PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2	1	1,00	914,27	28,43		0,00	942,70	0,25
1,3	PRAÇA ROMILDA SUBSTITUÍDA PELA PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU	1	1,00	914,27	28,43		0,00	942,70	0,25
1,4	PRAÇA ALFEU MAGALHÃES	1	1,00	914,27	28,43		0,00	942,70	0,25
1,5	PRAÇA PAULO ROMANO	1	1,00	27.876,12	866,95		0,00	28.743,07	7,62
1,6	PRAÇA DENNER PEDRO	1	1,00	55.563,59	1.728,03		0,00	57.291,62	15,20
1,7	PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 1	1	1,00	28.164,33	875,91		0,00	29.040,24	7,70
2	SERVIÇO À EXECUTAR	1	1,00	198.217,96	60.920,01		0,00	259.137,97	68,73
2,1	PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS	1	1,00	25.469,36	7.658,25		0,00	33.127,61	8,79
2,2	PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2	1	1,00	73.803,63	22.191,62		0,00	95.995,25	25,46
2,3	PRAÇA ROMILDA SUBSTITUÍDA PELA PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU	1	1,00	40.625,29	12.215,40		0,00	52.840,69	14,01
2,4	PRAÇA ALFEU MAGALHÃES	1	1,00	50.191,88	15.091,93		0,00	65.283,80	17,31
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	1,00	12.514,16	3.762,82		0,00	16.276,98	4,32
TOTAIS				312.564,80	64.476,20			377.041,00	100,00

Piracanjuba, 17/03/2017

LOCAL E DATA

ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES

Engenheira Civil CREA 1014586631D-GO

JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal