

07 - CRONOGRAMA GERAL FÍSICO FINANCEIRO GERAL

CAEM - Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção

EMPREENDIMENTO: Delegacia de Polícia de Piracanjuba

LOCAL: Avenida Boulevard com Eucaliptus, APM 2, Loteamento Recanto do Bosque, Piracanjuba - GOIÁS - GO

ÁREA : 251,62 m² (Área de Projeção Cobertura da Delegacia), 45,38 m² (Área de Projeção Cobertura Alojamento - 2ª Etapa)

Processo: 201700007001401

CONVÊNIO: A definir

BDI : 31,11%

DATA BASE: TABELA AGETOP SETEMBRO/2016 e SINAPI 12/2016

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	PERCENTUAL		MÊS 01 (30 DIAS)		MÊS 02 (60 DIAS)		MÊS 03 (90 DIAS)		MÊS 04 (120 DIAS)		TOTAL	
			PARCIAL	ETAPAS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	164	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.057,59	2,21%	40,00%	2.823,04	40,00%	2.823,04	20,00%	1.411,52	0,00%	0,00	100,00%	7.057,59
2.0	165	TRANSPORTES	1.142,64	0,36%	50,00%	571,32	50,00%	571,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.142,64
3.0	167	FUNDAÇÕES E SONDAgens	14.041,14	4,40%	100,00%	14.041,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14.041,14
4.0	181	ESTRUTURA	62.726,20	19,66%	30,00%	18.817,86	50,00%	31.363,10	20,00%	12.545,24	0,00%	0,00	100,00%	62.726,20
5.0	168	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	17.335,27	5,43%	0,00%	0,00	30,00%	5.200,58	30,00%	5.200,58	40,00%	6.934,11	100,00%	17.335,27
6.0	169	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	21.768,60	6,82%	0,00%	0,00	10,00%	2.176,86	60,00%	13.061,16	30,00%	6.530,58	100,00%	21.768,60
7.0	170	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	19.943,02	6,25%	0,00%	0,00	50,00%	9.971,51	30,00%	5.982,91	20,00%	3.988,60	100,00%	19.943,02
8.0	172	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.364,33	1,37%	100,00%	4.364,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.364,33
9.0	174	ESTRUTURA DE MADEIRA	16.157,41	5,06%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,00%	12.925,93	20,00%	3.231,48	100,00%	16.157,41
10.0	176	ESTRUTURAS METÁLICAS	12.670,49	3,97%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	3.801,15	70,00%	8.869,34	100,00%	12.670,49
11.0	177	COBERTURAS	8.279,51	2,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.139,76	50,00%	4.139,76	100,00%	8.279,51
12.0	178	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	8.797,44	2,76%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.398,72	50,00%	4.398,72	100,00%	8.797,44
13.0	179	VIDROS	8.888,11	2,79%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	6.221,68	30,00%	2.666,43	100,00%	8.888,11
14.0	181	REVESTIMENTO DE PAREDES	32.969,23	10,33%	0,00%	0,00	30,00%	9.890,77	40,00%	13.187,69	30,00%	9.890,77	100,00%	32.969,23
15.0	182	FORROS	3.890,38	1,22%	0,00%	0,00	25,00%	972,60	40,00%	1.556,15	35,00%	1.361,63	100,00%	3.890,38
16.0	183	REVESTIMENTO DE PISO	28.004,02	8,78%	0,00%	0,00	20,00%	5.600,80	50,00%	14.002,01	30,00%	8.401,21	100,00%	28.004,02

07 - CRONOGRAMA GERAL FÍSICO FINANCEIRO GERAL

CAEM - Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção

EMPREENDIMENTO: Delegacia de Polícia de Piracanjuba

LOCAL: Avenida Boulevard com Eucaliptus, APM 2, Loteamento Recanto do Bosque, Piracanjuba - GOIÁS - GO

ÁREA : 251,62 m² (Área de Projeção Cobertura da Delegacia), 45,38 m² (Área de Projeção Cobertura Alojamento - 2ª Etapa)

Processo: 201700007001401

CONVÊNIO: A definir

BDI : 31,11%

DATA BASE: TABELA AGETOP SETEMBRO/2016 e SINAPI 12/2016

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	PERCENTUAL		MÊS 01 (30 DIAS)		MÊS 02 (60 DIAS)		MÊS 03 (90 DIAS)		MÊS 04 (120 DIAS)		TOTAL	
			PARCIAL	ETAPAS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
17.0	184	FERRAGENS	3.901,16	1,22%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	1.170,35	70,00%	2.730,81	100,00%	3.901,16
18.0	185	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	24.705,28	7,74%	25,00%	6.176,32	25,00%	6.176,32	25,00%	6.176,32	25,00%	6.176,32	100,00%	24.705,28
19.0	187	PINTURA	18.194,55	5,70%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	5.458,37	70,00%	12.736,19	100,00%	18.194,55
20.0	188	DIVERSOS	4.277,51	1,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.138,76	50,00%	2.138,76	100,00%	4.277,51
VALOR ACUMULADO CONSTRUÇÃO CIVIL S/ BDI >>>			319.113,88	100,00%		46.794,01		74.746,90		113.378,27		84.194,71		319.113,88
VALOR BDI 28,16% >>>			99.291,52	31,11%		14.559,84		23.257,32		35.277,38		26.196,98		99.291,52
VALOR ACUMULADO EQUIPAMENTOS S/ BDI >>>			0,00	100,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR BDI 28,16% >>>			0,00	28,16%		0,00		0,00		0,00		0,00		27.960,49
VALOR TOTAL COM BDI >>			418.405,40	100,00%		14,66% 61.353,85		23,42% 98.004,21		35,53% 148.655,65		26,38% 110.391,69		100,00% 418.405,40
VALOR TOTAL ACUMULADO C/ BDI INCLUSO >>>			418.405,40			14,66% 61.353,85		38,09% 159.358,06		73,62% 308.013,71		100,00% 418.405,40		