



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

MUNICÍPIO: PIRACANJUBA - GO  
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA NICANOR QUIRINO DE OLIVEIRA, SETOR ESTIVA.  
OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS DA FEIRA DO SETOR ESTIVA  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	30 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.044,08 100%	R\$ 4.044,08 100,00%	0,00%
2	PINTURA	R\$ 983,94 100%	0,00%	R\$ 983,94 100,00%
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.822,67 100%	R\$ 3.411,33 50,00%	R\$ 3.411,33 50,00%
4	REVESTIMENTOS/BANCADAS/ESQUADRIAS	R\$ 47.219,89 100%	R\$ 18.887,96 40,00%	R\$ 28.331,94 60,00%
5	DIVERSOS	R\$ 1.597,52 100%	0,00%	R\$ 1.597,52 100,00%
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>R\$ 60.668,09</b> 100,00%	<b>R\$ 26.343,37</b> 43,42%	<b>R\$ 34.324,73</b> 56,58%

Piracanjuba - GO, 15 de março de 2024.

CAIO AUGUSTO DUARTE  
AMORIM:02718084111  
084111

Assinado de forma digital por CAIO AUGUSTO DUARTE  
AMORIM:02718084111  
Dados: 2024.03.15 15:31:08 -03'00'

CAIO AUGUSTO DUARTE AMORIM  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 1014133408D-GO