Prefeitura de

EDITAL

Concorréncia Eletrénica n® 005/2025

Processo Administrativo n® 162152/2025

Abertura dia 16 de julho de 2025 as 08:30 horas
(Horario de Brasilia/DF)

No sitio www.bnc.org.br

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servicos de engenharia civil,
objetivando CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UBS tipo 1/GOV FED/MS/FNS, localizada
na Rua Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto, cidade de Piracanjuba-GO,
Estado de Goias. LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -49.033602

FONTE DE RECURSO JUSTIFICATIVA TOTAL - R$
Proposta MS/FNS Numero 629.798,88
MS / FNS / CEF 01753396000121007
GOV FED/MS/FNS/CEF
EMENDA 81000792
Municipio de CONTRAPARTIDA
Piracanjuba-GO

VALOR TOTAL ESTIMADO = R$ 629.798,88

R$ 629.798,88 (seiscentos vinte e nove mil, setecentos noventa e oito reais, oitenta e oito

centavos)
Registro de Adjudicacao Licitacdo exclusiva Licitacdo com
Precos? ME/EPP? ampla disputa?
Nao Global Nao Sim
Modo de disputa Instrumento Contratual Intervalo minimo
entre lances
Aberto e Fechado Contrato de Prestacdo de Servicos R$ 100,00

DO CREDENCIAMENTO
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Para participacdo nesta Licitacdo deverdo estar devidamente cadastradas junto a BNC -

Bolsa Nacional de Compras, através do site www.bnc.org.br.

Envio da Proposta Readequada da vencedora

Até 04 (quatro) horas uteis apds a convocacio realizada pelo Agente de Contratacido

Esclarecimento e Impugnacoées

Até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao eletrénica, por

meio eletrénico para o endereco licitacao.pjba2028@outlook.com ou através do sitio

www.bnc.org.br
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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 005/2025
Processo Administrativo n® 162152/2025

O MUNICIPIO DE PIRACANJUBA, Estado de Goias, Pessoa Juridica de Direito Publico
Interno, com sede na Praga Wilson Eloy Pimenta, n? 100, Centro - Piracanjuba/GO, inscrito
no CNPJ sob o n? 01.179.647/0001-95, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
FMS e do Agente de Contratagdo, usando a competéncia atribuida pelo Decreto Municipal n®
155, de 10 de fevereiro de 2025, torna publico para o conhecimento dos interessados que
fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N2 005/2025, do Tipo
Menor Preco Global, execucdo sob o regime de empreitada por preco global, para a
contratacdo de empresa especializada em prestacao de servigos de engenharia, objetivando
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UBS tipo 1/GOV FED/MS/FNS, localizada na Rua
Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto, cidade de Piracanjuba-GO, Estado
de Goias. LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -49.033602, Proposta MS/FNS
Nimero 01753396000121007 - GOV FED/MS/FNS/CEF - EMENDA 81000792, mais
contrapartida do Municipio de Piracanjuba, Estado de Goias, conforme discriminacdes
e quantidades descritas no Estudo Técnico Preliminar, Projeto Executivo e Termo de

Referéncia anexos desde edital.

DA SESSAO ELETRONICA
Dia: 16 de julho de 2025.
Horario: 08:30 horas (Horario de Brasilia/DF)

Endereco Eletronico: www.bnc.org.br

O presente certame reger-se-a pela Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n2 147, de 07 de

Pagina 3 de 126
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
Praca Wilson Eloy Pimenta, R. Piracanjuba, 100, Cep: 75.640-103, Centro - Piracanjuba, Goias



PIRA
cAN
A uUBa

TRABALHANDS PELO FUTLRD

agosto de 2014, Decreto Municipal n2 18, de 08 de janeiro de 2025, Decreto Municipal n® 21,

de 08 de janeiro de 2025 e demais legislacdes pertinentes.

O caderno de licitagdes composto de EDITAL e ANEXOS, podera ser adquirido através do link
“licitacbes” no Sitio Eletronico Oficial do Municipio de Piracanjuba/GO

<http://www.piracanjuba.go.gov.br>, através do Endereco Eletronico da Bolsa Nacional de

Compras - BNC <www.bnc.orgbr> e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

<www.gov.br/pncp/pt-br>. Quaisquer informagdes adicionais poderao ser obtidas através

do e-mail do Departamento de Licitacdes: licitacao.pjba2028@outlook.com

01.DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresa especializada em prestagdo de
servicos de engenharia, objetivando CONCLUSAQ DA CONSTRUGAO DA UBS tipo 1/GOV
FED/MS/FNS, localizada na Rua Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto,
cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias. LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -
49.033602, Proposta MS/FNS Niumero 01753396000121007 - GOV FED/MS/FNS/CEF
- EMENDA 81000792, mais contrapartida do Municipio de Piracanjuba, Estado de
Goias, conforme discriminacdes e quantidades descritas no Estudo Técnico Preliminar,

Projeto Executivo e Termo de Referéncia anexos desde edital.

1.2 Os servicos serdo executados a Rua Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso
Alto, cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias. LATITUDE: -17.297937 e
LONGITUDE: -49.033602

1.3 O critério de julgamento adotado serd o MENOR PRECO GLOBAL, ndo ultrapassando o
preco referencial unitario de cada item, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus

Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4 O prazo de execucdo das obras sera de 06 (seis) meses, sendo a vigéncia do contrato 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 107 da LLC 14133/2021 e

alteracgdes.

I. Conforme disposto no art. 111, da Lei Federal n? 14.133, de 2021 por se tratar de
contratacdo por escopo o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando o

objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.
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INFORMACOES DA PROPOSTA E DA OBRA
PROPOSTA N201753.3960001/21-007

Dados da Proposta

Entidade: CNPJ:

FMS PIRACANJUBA/GO 01.753.396/0001-00
Programa: Componente:

Atencdo Basica Requalifica UBS

Tipo de Obra: Tipo de Recurso:
CONCLUSAO de Construcio GOV FED / MS / FNS / CEF
Porte: Valor da Proposta:

Porte [ R$ 629.798,88

Anexo - Projetos Arquitetonicos, Estruturais, Hidrossanitarios e etc. os Projetos

Padriao MS/FNS podem ser acessado através do link:

1.6 Compora esse processo os Projetos Padrdo e do municipio, planilha or¢amentaria,

Memorial descritivo e demais documentos necessarios, podendo ser acessado através do

link:

Ministério da Saude disponibiliza Projetos Referenciados UBS

1.7 O local/area onde sera construida a nova UBS, pode ser acessado através do link:

https://maps.app.goo.gl/jaQwbXGVsTr7UENa7
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02. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

2.1 As despesas decorrentes da prestacdo de servigo objeto desta Licitacdo correrdo a conta
do recurso da classificagdo funcional programatica do 6rgio do Fundo Municipal de SAUDE-

FMS de Piracanjuba/GO, a saber:

e 55.03.00000-55.01.10.122.1007.1026-4.4.90.51 - 0; Ficha 437; Fonte 109.0

03. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Para participagdo nesta Licitacdo deverdo estar devidamente cadastradas junto a BNC -

Bolsa Nacional de Compras, através do site www.bnc.org.br.

I. O custo de operacionalizacdo pelo uso da Plataforma Eletronica, a titulo de
remuneracdo pela utilizacdo dos recursos da tecnologia da informacgao ficara a cargo do
licitante, que podera escolher entre os Planos de Adesdo disponiveis no site detentor da

plataforma eletronica.

a) Correra por conta das licitantes todos os custos decorrentes da elaboracdo e
apresentacdo de suas propostas, ndo sendo devida nenhuma indenizagao as licitantes

pela realizacao de tais atos.

3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacao das

transacoOes inerentes a esta Concorreéncia.

3.3 O licitante devera ainda possuir cadastro no SICAF, devendo conferir a exatidao dos seus
dados cadastrais e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo

identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

I. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo

no momento da habilitacao.

3.4 Todas licitantes interessadas em participar do certame, DEVERA apresentar
Certidao Especifica INTEIRO TEOR (contendo todas alteracdes), emitida pela Junta

Comercial sede da empresa licitante, com validade de 90 (noventa dias) a contar da
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data de sua emissiao. Exceto empesa MEIL Objetivando construciao do Quadro

Societario.
3.5 Decisao do TCU:

“TCU - Acordao n® 44/2009 - 12 Camara - 1.6.3. abstenha-se permitir a participagdo, nas
aquisicOes de bens e contratacdes de servigos financiadas com recursos federais, de pessoas
juridicas integrantes de um mesmo grupo empresarial, evitando-se dessa maneira o
ocorrido na Carta Convite n2 01/2005, ocasido em que deixaram de ser observados os
principios da legalidade e moralidade, bem como o art. 23, pardgrafo 32, da lei n®

8.666/1993.”

04. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

4.1 Somente poderao participar desta Licitacdo Pessoas Juridicas legalmente constituidas e
estabelecidas anteriormente a data de abertura do presente certame com objeto social
pertinente e compativel com o certame e que atenderem todas as exigéncias deste Edital,
Anexos e ainda devidamente cadastradas junto a BNC - Bolsa Nacional de Compras, através

do site www.bnc.org.br.

4.2 Serdo garantidos as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte o tratamento
diferenciado de que tratam o inciso IV e 0s §§ 32 e 42 do art. 12, da Lei Complementar n® 123,
de 14 de setembro de 2006, com a redacdo dada pela Lei Complementar n? 147, de 07 de
agosto de 2014.

4.3 Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar desta Concorréncia
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando-se a respeito do

funcionamento e regulamento do sistema.

4.4 0 uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Piracanjuba responsabilidade por

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5 Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execu¢do de contrato, direta ou

indiretamente:

I. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa juridica.
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II. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a

voto, responsavel técnico ou subcontratado.

IIL. Pessoa Juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar

da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta.

IV. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau.

V. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n®

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

VI. Pessoa Juridica que, nos ultimos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por

contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagido trabalhista.
VIL Estrangeiras que ndo funcionem no Pais.

4.6 A observancia das vedacdes do subitem 4.5 sdo de inteira responsabilidade do licitante

que, pelo descumprimento se sujeita as penalidades cabiveis.

4.7 A participacdo neste certame sem prévia impugnacao implica em aceitagdo de todas as

condicoes estabelecidas neste instrumento convocatorio.

05.DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL

5.1 Eventuais solicitagdes de esclarecimentos e impugnacgdes referentes ao Edital, Técnica
ou Juridica deverdo ser dirigidas o Agente de Contratacdo para o enderego eletrénico

licitacao.pjba2028@outlook.com, ou através provedor www.bnc.org.br em até 03 (trés) dias

uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo eletronica, com devida identificacdo

da solicitante (Razdo Social, CNPJ, Endereco, Telefone, E-mail).
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5.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacoes serdo divulgadas no site

Oficial da Prefeitura de Piracanjuba/GO e no provedor www.bnc.org.br.

5.3 Decairdo do direito de impugnar os termos do Edital da Concorréncia a licitante que nao
o fizer em até o terceiro dia util a data fixada para a abertura da sessao publica, nos termos

do art. 164 da Lei Federal n? 14.333, de 2021.

5.4 Cabera a Agente de Contratacdo, auxiliada pelos responsaveis pela elabora¢do do Estudo
Técnico Preliminar, Termo de Referéncia e Projetos, além da Assessoria Juridica decidir

sobre eventuais impugnacdes, bem como responder as questdes formuladas pelos licitantes.

5.5 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimento ndo suspendem os prazos previstos no

certame.

I. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser

motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

06. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e horario estabelecidos para abertura das

propostas, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio da proposta.

6.2 0 envio da proposta e dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por

meio de chave de acesso e senha.

6.3 O licitante podera deixar de apresentar os documentos de habilitagio que constem no

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes no sistema.

6.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessiao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
mediante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexao.

6.5 Até a data e horario estipulados para a abertura da sessao eletrdnica, os licitantes
poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente

inseridos no sistema.
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6.6 Apds a abertura das propostas, ndo cabera desisténcia dessas e 0s precos propostos
serdo de exclusiva responsabilidade dos licitantes, nao lhes assistindo direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto, salvo por
motivo justo e comprovado decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de

Contratacao.

6.7 Nao serd estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e

julgamento da proposta.

07. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 Alicitante, ao inserir o valor da sua proposta, para fins de disputa, preenchera no campo
préprio do sistema eletrénico o preco global expresso em reais, incluindo todos os custos

necessarios a execucao do objeto.

7.2 A proposta a ser anexada no sistema (arquivo .pdf), deverad conter as informagdes

contidas abaixo:
I. Planilha de precos seguindo a estrutura da planilha estimativa do 6rgao;

II. Composicdes de precos de todos os itens da planilha, inclusive as composi¢cdes

auxiliares referentes a mao de obra dos profissionais envolvidos;
III. Composicao detalhada do BDI;
IV. Cronograma fisico-financeiro;
V. Composicao dos encargos sociais sobre mao de obra.

7.3 Considerar-se-a a Licitante como altamente especializada nos servicos da presente
contratacdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instala¢des, construgoes,

maquinas, equipamentos e aparelhos.

7.4 Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os documentos do

edital, executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos,
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de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de

eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

7.5 A licitante devera incluir em sua proposta todos os custos relacionados com a completa
e perfeita execucdo do objeto da licitacdo, tais como: mao de obra (salarios, alimentacao,
exames, transporte, EPI's, exigéncias sindicais, INSS, IR, ISSQN, entre outras despesas,
impostos, contribuicdes, etc..), materiais, ferramentas, equipamentos, servicos, fretes,
despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho,
vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e
quaisquer outras necessarias a total execu¢do do contrato desta licitagdo, constituindo-se,
portanto, na Unica remuneracdo devida, para composicdo do valor global proposto, bem
como para composicdo do valor de cada um dos precgos unitarios, sem que caiba, em qualquer
caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacdo de que alguma parcela do custo

foi omitida.

7.6 Erros na proposta, planilha de precos, composicio de precos, composicdo de BDI,
Cronograma fisico-financeiro e composicdo dos encargos sociais ndo constituem motivo
para a desclassificacdo da proposta, os quais poderdo ser ajustados pela licitante, no prazo
indicado pelo Agente de Contratacdo, desde que nao haja majoracdo do prego proposto,

atendidas as demais condicdes de aceitabilidade.

I. A apresentacdo da proposta e da planilha orcamentaria sem a devida assinatura pelo

responsavel técnico constitui motivo para a desclassificacio da proposta.

II. Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da licitante, o Agente de
Contratagdo procedera ao ajuste do prego global, prevalecendo os valores de acordo com os

seguintes casos:

a) Os custos unitarios da composicdo de pregos em relacdo aos custos totais dos

itens;
b) Os custos totais dos itens em relagdo ao custo total da proposta;
c) O valor do BDI constante do Orgamento Sintético em relacdo a composicdo do

BDI.
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7.7 A proposta de precgos devera ser apresentada da seguinte forma:

I. Redigida em portugués, sem cotagdes alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada por pessoa com poderes para representar a

licitante e por seu responsavel técnico.

II. Referéncia ao 6rgao licitante, modalidade e nimero da licitacdo, com a razao social
dalicitante, seu CNP]J, telefone, e-mail, endereco com CEP, banco, agéncia e nimero da conta

corrente, para efeito de emissdo de Nota de Empenho e posterior pagamento.

I1I. Planilha or¢camentaria assinada pelo responsavel técnico, preenchida com suas
unidades, quantidades e pregos unitarios e totais dos servigos, bem como o valor global da

proposta, expressos em reais e com apenas 02 casas decimais referentes aos centavos.

a) Os valores unitarios ndo poderdo ultrapassar as estimativas unitarias, sendo

esse considerado como pre¢o unitario maximo a ser admitido.

b) O preco global maximo que podera ser admitido é aquele especificado no

Projeto Executivo.

IV. Na hipétese de aditivo de servicos ndo previstos no Contrato, serd observado o

disposto abaixo:

a) Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 e 125

da Lei Federal n 14.133, de 2021.

b) A formalizacdo do termo aditivo é condi¢do para execugdo, pelo contratado,
das prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execucdao do contrato,
salvo nos casos justificada a necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em

que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

c) Na hipétese da necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitarios dos

itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientac¢des:

1. Para itens que ja constem no contrato, os custos corresponderdo aqueles

ja contratados.
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2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderdo aqueles

do més referéncia do or¢amento, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto

global fornecido pela empresa no momento da licitagao.

3. Paraitens novos nao constantes do SINAPI, os custos deverdo ser obtidos
através da elaboracdo da composi¢do analitica de preco unitario do servigo,
utilizando pregos de insumos extraidos do SINAPI e, quando ndo encontrados,
obtidos conforme previsto no Art. 23, §22 da Lei Federal n? 14.133, de 2021,
assegurando-se a aplicagdo do mesmo desconto global fornecido pela licitante

sobre o orcamento estimado.

4. Nas alteracdes unilaterais o contratado serd obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras,
nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento,

o limite para o acréscimo sera de 50% (cinquenta por cento).

V. As composicoes de prec¢os unitdrios, BDI e Encargos Sociais sobre mao-de-obra,

deverdo ser apresentados juntamente com a proposta de precos.

a) O custo da mao-de-obra devera ser aplicado a taxa de Leis Sociais, estimada

pela tabela SINAPI.

b) Nao sera admitida a remuneracdo de mao-de-obra com patamares inferiores
ao piso salarial da categoria, bem como inferior ao previsto no contrato administrativo,

no Acordo Coletivo ou na Convencdo Coletiva de Trabalho da Categoria.

c) Os itens da administracao local, instalacdo de canteiro e acampamento, a
mobilizacdo e desmobilizacio de equipamentos e pessoal, poderdo, se necessario,

constar na planilha de pregos, mas ndo no BDI (Acérdao 325/07 do TCU - Plenério).

d) Os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o calculo do BDI (Stimula 254 do
TCU)

e) A licitante deve apresentar, junto a sua proposta de precos, sua prépria

composicdo de encargos sociais, contemplando os encargos sociais efetivamente
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arcados pelo licitante. Caso ndo ocorra a apresentacao, serdo considerados os encargos

previstos no SINAPI.

f) A licitante deve observar a forma de tributacdo previdenciaria adotada para a
obra, conforme previsdo da Lei n® 03.161, de 2015 (Desoneracdo da Folha de

Pagamento).
7.8 Cronograma fisico-financeiro

I. Cada licitante devera efetuar seu proprio planejamento, considerando a
produtividade de sua equipe, equipamentos e ferramentas, sem, contudo, exceder o prazo de

execucdo estipulado no cronograma que compdem o Projeto Executivo.

IL. Os custos referentes a este planejamento deverao estar previstos na proposta de

precos e ndo serdo repassados a Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO.

III. O cronograma fisico-financeiro apresentado servird como base também para o
acompanhamento da evolucdo dos servigos e eventual indicativo de atraso, passivel de

sangoes.

IV. Caso haja algum termo aditivo, durante a execugao do contrato, a futura contratada

devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias uteis, apds a assinatura do aditivo.

V. O cronograma apresentado no Projeto Executivo devera servir como referéncia para

os licitantes elaborarem suas propostas.

7.9 Prazo de execucdo é de até 06 (seis) meses, contados da emissdo da ordem de servigo,

nos termos do Projeto Executivo.
7.10 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa dias).
7.11 Prazo de garantia dos servigos que devera ser de no minimo 05 (cinco) anos.

7.12 Caso os prazos dos itens “7.9”, “7.10” e “7.11” ndo sejam informados ou sejam indicados
prazos diferentes, o Agente de Contrata¢do efetuard diligéncias para esclarecimento/

correcoes, e, caso nao seja alterado, desclassificara sua proposta.

7.13 As licitantes, para fins de elaboragdo da proposta, deverdo observar que:
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I. O orcamento estimado e as composi¢cdes de precos unitarios elaborados pela
Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO, que constam nos anexos deste Edital, sio meros

instrumentos para elaboragao do orcamento do licitante.

II. Cada licitante devera elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mdo-de-obra que entenderem necessarios para a conclusdo dos

servicos, de acordo com as especificagdes técnicas.

IIL. As licitantes deverdo, para fins de elaboracdo de proposta, verificar e comparar

todos os projetos fornecidos para execuc¢do dos servicos.

IV. Somente serdo considerados os dois primeiros digitos depois da virgula para

cotacdo de cada item proposto, sendo que as demais serao desconsideradas.

V. Os prec¢os propostos serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo desses, sob a alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto, cabendo-lhe previamente a formulacdo da proposta verificar e
confirmar todos os desenhos e anexos, impugnando o edital nas suas eventuais falhas,

omissodes, discrepancias ou erros.

7.14 Alicitante é a Unica responsavel pela cotacao correta dos encargos tributarios. Em caso
de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas

as orientacoes a seguir:

I. Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante

toda a execugdo contratual.

II. Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducio, quando da

repactuacao, para fins de total ressarcimento do débito.

7.15 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos 12 (doze) meses, devendo a licitante ou contratada apresentar o Agente
de Contratacdo ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos

recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
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7.16 Independente do percentual do tributo inserido na planilha, no pagamento dos

servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.17 Apos apresentacdo da proposta ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Agente de

Contratacgao.

7.18 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no

decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo de eventual sansdo a Contatada, se for o caso.
7.19 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

7.20 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade de licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.21 Serao desclassificas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e

seus Anexos, bem como as que apresentem omissoes ou irregularidades insanaveis.

7.22 No julgamento das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar, por meio de
diligéncia, eventuais auséncias de informagdes, erros ou falhas, que ndo alterem a substancia
das propostas, duvidas acerca a exequibilidade da proposta, bem como documentos e sua

validade juridica, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificac¢ao.

08. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E LANCES

8.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo pubica, por meio

de sistema eletrdnico, na data e horario indicados neste Edital.

8.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou documentos de habilitacao,

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao.
I. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

II. A desclassificagio serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

III. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacio.
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8.3 Alicitante somente podera oferecer lance inferior ao tltimo por ela ofertado e registrado

no sistema.

8.4 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacdo devidamente
justificada e aceita pelo Agente de Contratacdo, sujeitando-se a licitante as penalidades

previstas neste edital.

8.6 Durante o transcurso da sessao, as licitantes serao informadas, em tempo real, do valor

do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.7 Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer

alteracgdo.

8.8 Nesta Concorréncia Eletronica o modo de disputa adotado serd o ABERTO E FECHADO,
assim definido no art. 56 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

8.8.1 A etapa ABERTA de envio de lances da sessao publica tera duracao de quinze

minutos.

8.8.2 Encerrado o prazo previsto no item 8.8.1, o sistema encaminhard o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos,

aleatoriamente determinado, a recepc¢ao de lances sera automaticamente encerrada.

8.8.3 Encerrado o prazo de que trata o item 8.8.2, o sistema abrira a oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por
cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que

sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.4 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o item 8.8.3,
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de
trés, poderao oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o

encerramento do prazo.

8.8.5 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 8.8.3 e 8.8.4, o sistema ordenara os

lances em ordem crescente de vantajosidade.
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8.8.6 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.8.3 e

8.8.4, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés,
na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que

sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, apos esta etapa, o disposto no 8.8.5.

8.8.7 Na hipdtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no item

8.8.6.

8.8.8 O intervalo de diferenga entre os lances devera ser de, no minimo R$ 100,00
(cem reais), tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relacdo do lance que

cobrir a melhor oferta.

8.10 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada comente depois
de decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratacdo aos

participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.11 O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL, nao ultrapassando o

preco referencial unitario de cada item, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.12 Caso o licitante nio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.13 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contrata¢do devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicoes

diferentes das previstas neste Edital.

I. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

8.14 Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacao e

julgamento da proposta.
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09. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 A proposta final do licitante devera ser encaminhada no prazo de até 04 (quatro)
horas, a contar da solicitacio do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico e devera

conter todas as informagoes exigidas no item 7.

9.2 A proposta final sera documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer

da execucdo do contrato e aplicacao de eventual sansao a Contratada, se for o caso.
9.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional.

9.4 A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que ndo corresponda as especificagcdes ali contidas ou que estabelega

vinculo a proposta de outro licitante.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagio do objeto e a compatibilidade do preco
em relacdo ao estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o

disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.2 Em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, o Agente de Contratacao
podera solicitar dos licitantes quaisquer outras informag¢des que julgar pertinentes para o
perfeito conhecimento e julgamento das propostas, conforme § 22 do art. 59, da Lei Federal
n? 14.133, de 2021, que deverao ser enviadas, no prazo estipulado, por meio do sistema

eletrénico, sob pena de desclassificagcdo das propostas.

10.3 Caso nao seja possivel decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, o Agente
de Contratacdo podera suspender o certame e marcar nova data para sua continuidade,

sempre intimando todos os participantes via sistema eletrénico.
10.4 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
I. Contiver vicios insanaveis.
II. Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital e seus anexos.

III. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado

para a contratacgao.
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IV. Apresentar pre¢o unitario superior ao pre¢o unitario estimado.

V. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus

anexos, desde que insanaveis.

10.5 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do

regime de execugao.

I. A inexequibilidade, na hipdtese de que se trata o caput, sé serd considerada apds

diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:
a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) Inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.6 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa

comprova exequibilidade da proposta.

10.7 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela administracao, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com

a Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.8 A verificacdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente em relagdo a

proposta mais bem classificada.

10.9 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentem a

suspeita.

10.10 Na hipotese de necessidade de suspensido da sessdo publica para a realizacido de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser

reiniciada mediante aviso prévio no sistema e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.11 O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de
desclassificagao.
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I. O prazo estabelecido podera ser prorrogado quando formalmente aceita pelo Agente
de Contratacdo solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo

inicialmente estabelecido.

II. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacao,

destacam-se a proposta com especificagdo completa dos servigos ofertados e declaracoes.

10.12 Todos os dados informados pela licitante em sua proposta deverdo refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

10.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de

classificagao.

10.14 Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no

“chat” a nova data e horario para continuidade.

10.15 Nas hipo6teses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a

subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

I. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

10.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo

verificara a habilitacio do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA FASE DE HABILITACAO

11.1 Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacio apenas da licitante

vencedora.

11.2 Para fins de habilitagdo a licitante devera apresentar toda documentacao exigida
neste edital no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da convocacao realizada pelo
Agente de Contratacdo em campo proprio do sistema Bolsa Nacional de Compras -

BNC.

I. Os documentos de cunho habilitatério ja constantes do SICAF poderdo deixar de ser
juntados pelo licitante desde que estejam e mantenham-se devidamente atualizados no

curso do certame e contenham todas as informagdes exigidas no Edital.
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II. A licitante podera optar por anexar conjuntamente suas certidoes quando do
momento do cadastramento de seus documentos e propostas na Bolsa Nacional de Compras
- BNC, de modo a evitar inconvenientes ou inviabilidade de acesso a estes documentos, que
possam resultar em sua inabilitacdo, caso seu cadastro nao esteja efetivamente atualizado

junto ao SICAF.

11.3 Apds a apresentacao da documentacdo de habilitacdo e expirado o prazo de 02 (duas)
horas mencionado no subitem 11.2, fica vedada a substituicao ou apresentacdo de novos

documentos, salvo diligéncias, conforme art. 36, § 22, do Decreto Municipal n? 21, de 2025.

11.4 Nao serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos
de inscricdo, protocolos, cartas ou quaisquer outros documentos que visem a substituir os

exigidos.

11.5 Se os Certificados, Declaracdes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade
declarado no proéprio documento, da mesma forma que ndo conste previsdo em legislacao
especifica, os referidos documentos deverao ter sido emitidos ha, no maximo 60 (sessenta)

dias, contados até a data da realizacio da licitacio.

11.6 Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara eventual
descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
san¢do de impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta ao

SICAF.

11.7 A documentacio relativa a Habilitacdo devera ser apresentada em conformidade com

arelacdo descrita a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
1. DA HABILITACAO JURIDICA

a) Documento oficial de identificacdo que contenha foto dos Sécios

Administradores da Empresa;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,

acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova da diretoria em exercicio,
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no caso de sociedades civis;

d) Decreto de autoriza¢io, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento,
expedido pelo 6rgao competente, se a atividade relativa ao objeto desta licitacdo assim

0 exigir.
e) Registro comercial em se tratando de empresa individual.

f) Caso a Licitante seja representada por Procurador a mesma deve

apresentar:

1. Instrumento publico de procuracdo ou instrumento particular
(obedecendo aos artigos 653 a 666 do Codigo Civil Brasileiro), sendo que, no caso
de instrumento particular, devera constar reconhecimento de firma através
de cartorio, salvo se o outorgante estiver presente no ato de assinatura do
instrumento, para os fins do inciso I do art. 30 da Lei Federal n?® 13.726, de

2018.
2. Documento oficial de identificacdo que contenha foto do Procurador.
II. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade

e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certiddao Negativa de

Tributos e Contribuicdes Federais e Divida Ativa da Unido).

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddao Negativa de Débitos

relativa ao ICMS).

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de
Débitos Municipais) da sede da firma interessada, mediante Certiddo Negativa
expedida pelo Municipio, ou outra equivalente na forma da Lei, com prazo de validade
em vigor.
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f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), através do Certificado de Regularidade ou do documento denominado
"Situacdo de Regularidade do Empregador”, demonstrando situacdo regular no

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, com prazo de validade em vigor.

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, ou seja, prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943 e da Lei Federal n® 12.440,
de 2011.

I1I. DA QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidio Negativa de Feitos sobre Faléncia, expedida pelo Cartério
Distribuidor da sede da licitante, com data de emissdo de, no maximo, 60 (sessenta)
dias anteriores a sessdo publica de processamento deste certame, ou dentro do prazo

de validade constante no documento.

b) Balang¢o Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, devidamente

protocolizado na Junta Comercial.

1. A boa situacio financeira da licitante, assinada por profissional contabil,
terd por base a verificagdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas,

considerando que todos devem ser iguais ou superiores a 1:
Formula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Formula: LC = AC/ PC
Formula: SG = AT / (PC + ELP).

2. Os elementos contdbeis contidos nas formulas acima s3o assim

identificados:
AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizavel a Longo Prazo;
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AT = Ativo Total;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigivel a Longo Prazo

c) Os documentos referidos na alinea b, limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso

de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos.

d) As empresas participantes deverdao comprovar Capital Minimo ou Patrimonio

Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratagao.

e) A licitante deverd apresentar declaragdo/relacio dos compromissos
assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados,
contendo TODOS contratos celebrados (compromissos assumidos) do(s)
exercicio(s) financeiro da mesma competénciado(s) BALANCO(s) PATRIMONIAL e
todos exercicios financeiros imediatamente posteriores ao BALANCO
PATRIMONIAL apresentado, discriminando: data de celebragdo; contratante; valor
global; objeto e saldo a executar. Juntamente com a Demonstragdo de Resultado
do Exercicio-DRE de competéncia dos compromissos assumidos, conforme § 32 do

artigo 69 da NLLC 14133/2021 e alteracdes.

IV. DA QUALIFICACAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da Empresa e dos responsaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU.

b) Comprovacado do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica nos termos do Inciso I, do art. 67, da
Lei Federal n? 14.133, de 2021, sendo os itens de maior relevancia, considerando

quantidades minimas das parcelas a seguir:
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PARC. DE MAIOR
CODIGO DESCRICAO UND RELEVANICA
minimo (50%)
61101 | FORRO EM LAGE PRE-MOLDADA INCLUSO | M2 172,66
CAPEAMENTO ARMADURA DE DISTRIBUICAO,
ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
92569 | TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E| M2 161,76
CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
CONCRETO.
180115 | J4 - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMO | M2 11,20
AR, 200x80CM COM FERRAGEM
201302 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO M2 179,36
220309 | PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4| M2 147,54
COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA
COLANTE
270232 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADO ESPESSURA | M2 180,74

DE 6CM E FCK = 35 MPA

b.1) A comprovacgio exigida no subitem 11.7, IV, “b”, se dara através de uma das

seguintes alternativas:

1. Copia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdéncia Social);

2. Contrato Social da Empresa;

3. Ficha de empregado atualizada;

4. Copia de contrato de prestacio de servicos;

5. Anotacao de responsabilidade técnica;
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6. Outra forma de comprovacio, desde que devidamente prevista pela

legislacdo vigente.

c) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: Comprovagio de o licitante possuir
atestado(s) técnico(s), em seu nome, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
demonstrando experiéncia anterior na execugdo de servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior, em periodos sucessivos ou nao, nas

seguintes atividades e quantitativos, conforme segue:

PARC. DE MAIOR
cODIGO DESCRICAO UND | RELEVANICA

minimo (50%)

61101 | FORRO EM LAGE PRE-MOLDADA INCLUSO | M2 172,66
CAPEAMENTO ARMADURA DE DISTRIBUICAO,
ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

92569 | TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E| M2 161,76
CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
CONCRETO.

180115 | J4 - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMO | M2 11,20
AR, 200x80CM COM FERRAGEM

201302 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO M2 179,36
220309 | PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4| M2 147,54
COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA
COLANTE
270232 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADO ESPESSURA | M2 180,74

DE 6CM E FCK = 35 MPA
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c.1) Para a afericdo da qualidade técnica profissional, sera considerado como

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo o quesito previsto no

Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar.

d) DECLARACAO expressa que atende as exigéncias minimas consideradas
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacdo, com devida indicacdo do pessoal
técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos

trabalhos, conforme Inciso III, do art. 67, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.
V. DA VISITA TECNICA

a) A visitante podera realizar FACULTATIVAMENTE VISTORIA no local da obra,
acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda-feira a sexta-feira, das
07 horas as 11 horas e das 13 horas as 17 horas, devendo ser previamente agendada
com a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Planejamento de Piracanjuba/GO,

pelo e-mail: secplan.piracanjuba@gmail.com.

1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do

Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura publica.

2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em

realizar a vistoria.

3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentado documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para

realizacdo da vistoria.

4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quais detalhes
pertinentes ao objeto, inclusive quanto a cobertura de equipamentos e de
acessorios, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos

decorrentes.

5. A administracio ndo admitird declara¢des, a qualquer tempo, de

desconhecimento de fatos e aspectos que dificultem ou impossibilitem a
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execucdo total ou parcial dos servigos.

6. A declaragdo de vistoria devera constar nos documentos de habilitacdo

da empresa licitante.

b) Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar

DECLARA(;AO, nos termos do anexo VII, assinada pelo responsavel técnico.
VI. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo, sob pena de inabilitagdo, que esta ciente e concorda com as

condicdes contidas no Edital e seus anexos.

b) Declaracdo, sob pena de inabilitacdo, que cumpre os requisitos para a
habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade as

exigéncias editalicias.

c) Declaracao, sob pena de inabilitagdo, que inexistem fatos impeditivos para sua

habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

d) Declaracgdo, sob pena de inabilitacdo, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz,

nos termos do artigo 72, XXXIII, da Constituicdo Federal de 1988.

e) Declaracio, sob pena de inabilitagdo, que ndo possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal de 1988.

f) Declaragao, sob pena de inabilitacdo, que ndo possui vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

g) Declaracao, sob pena de inabilitacdo, que os precos propostos se encontram
incluidos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros 6nus que

porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitacao.
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h) Declaracao, sob pena de inabilitacdo, que a proposta apresentada para fins de
participacdo nesta licitacdo foi elaborada de maneira independente e o contetdo da
proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial. Que nao tentou, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial, quanto a participar ou ndo da referida licitagdo, que o contetido da proposta
apresentada para participar, ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o contetido
da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de
Piracanjuba antes da abertura oficial das propostas; e que esta plenamente ciente do
teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informac¢des para

firma-la.

i) Declaracgdo, sob pena de inabilitacdo, sob as penas da Lei, que se responsabiliza
pela autenticidade e veracidade dos documentos e informacdes apresentadas para

participacao nesta licitacao.

j) Declara, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

normas especificas.
VII. DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

a) As licitantes que desejarem usufruir dos beneficios concedidos as
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte pela Lei Complementar n.2 123, de

2006, deverdao comprovar esta condicdo apresentando:

1. Declaragdo de sua situagdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, assinada pelo Representante Legal da empresa e, sob as penas da lei
devera estar consignado ndo estarem inseridos nas restri¢des estabelecidas nos
incisos do § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 2006, com data de

emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias.

b) A ndo entrega dos documentos solicitados neste inciso, indicara que a licitante

optou por ndo utilizar os beneficios previstos na Lei Complementar n? 123, de 2006.
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c) As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverdo apresentar toda
documentacgdo exigida neste Edital, e no que se refere a comprovacdo de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser apresentada Certiddo mesmo que esta apresente alguma

restricao.

d) Havendo alguma restricdo na comprovag¢do da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, para regularizacdo
da documentagdo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de

eventuais certiddoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

1. A ndo-regularizacdo da documentagao, no prazo previsto na alinea d, do
inciso VII, implicara decadéncia do direito a contratacao, sendo facultado ao
Municipio de Piracanjuba/GO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificacao, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

11.8 Apds a entrega dos documentos para habilitagao, nao sera permitida a substituicdo ou

a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do

certame.

11.9 Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar, por
meio de diligéncia, erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classifica¢ao.

11.10 A verificacao pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e

entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

11.11 Sera inabilitada a licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido

neste Edital.
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11.12 Constatado o atendimento as exigéncias de habilita¢do fixadas no Edital, o licitante

devera ser declarado como vencedor.

12. DOS RECURSOS

12.1 Declarada a vencedora o Agente de Contratacao abrira prazo de 30 (trinta) minutos
durante o qual qualquer licitante podera de forma imediata e motivada em campo préprio

do sistema manifestar sua intenc¢do de recurso.

12.2 O Agente de Contratacdo examinarda a intencdo de recurso, aceitando-a ou,

motivadamente, rejeitando-a, em campo préprio do sistema.

12.3 A licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razoes do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual

prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

12.4 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

12.5 O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao reconhecidos.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1 A sessdo eletronica podera ser reaberta:

I. Nas hipéteses de provento de recursos que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,

situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

II. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente. Nessas
hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da

etapa de lances.

13.2 Os licitantes remanescentes serao convocados para acompanhar a sessao reaberta, por

meio do sistema eletrénico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatério.
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14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagio, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, para

adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 Sera exigido no ato da assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia da

contratacgao:

I. A Adjucataria devera apresentar, no prazo de até 01 (um) més, contado da data
de homologacao da licitacdo na Bolsa Nacional de Compras — BNC, independentemente de
convocacao pela Prefeitura de Piracanjuba, e anterior a assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor
homologado, com validade durante toda a vigéncia do Termo de Contrato incluindo
seus aditivos, caso houver, contados da emissdo da apélice, podendo optar por uma das

seguintes modalidades:

a) Caucido em dinheiro ou em titulos de divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores economicos,

conforme definido pelo Ministério da Economia.

b) Seguro-garantia, com validade durante toda a vigéncia do Termo de
Contrato incluindo seus aditivos, caso houver, podendo decidir-se por uma das

seguintes alternativas:

“«_n

1. Apresentar seguro-garantia para os riscos elencados na alinea “a”,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado no contrato, na
modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de

Servico”.
2. 0 aceite do seguro garantia sera condicionado a apresentagdo da apolice.

3. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a contratada nio tiver

pago o prémio nas datas convencionadas.
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c) Fianca Bancaria, emitido por banco ou instituicdo financeira devidamente

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

1. No caso de garantia na modalidade fian¢a bancaria devera constar

expressa a renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

II. A garantia devera assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de

ndo aceitagdo, o pagamento de:

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigagdes previstas.

b) Prejuizos causados a Prefeitura de Piracanjuba, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucao do contrato.

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a futura

contratada.

d) Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela contatada, quando couber.

III. Nao serdo aceitas garantias em cujos termos ndao constem expressamente 0s

eventos indicados no inciso I, deste subitem.

IV. O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do
edital e das cldusulas contratuais e que ndo é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pela Prefeitura de Piracanjuba, com o objetivo de apurar prejuizos

e/ou aplicar sanc¢ées a futura contratada.

V. A ndo apresentagdo da garantia no prazo previsto no subitem 15.1, inciso I,
acarretard a imediata perda do direito de contratar, sem prejuizo das san¢des do item 21,
salvo em face de motivo de for¢a maior, devidamente justificado, comprovado e aceito pela

Administracao.

VI. Quando a Adjucataria convocada ndo apresentar a garantia contratual no prazo e
nas condicdes estabelecidas, podera ser convocado outro licitante, nas condi¢des previstas

no item 16.5.
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VII. Conforme item 10.7, caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do or¢ado, a Contratada devera apresentar garantia adicional
equivalente a diferenga entre este dltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais

garantias exigiveis.

16. OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

16.1 Apo6s a homologacdo da licitagdo e a devida apresentacdo da garantia, nos termos do
item 15 do edital, a Adjudicataria terd o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir

da sua convocagdo, para assinatura do Contrato.

16.2 Por ocasido da assinatura do Contrato, sera verificado se a Adjudicataria mantém as

condicdes de habilitacdo, nos termos do §4%, do art. 91, da Lei Federal n 14.133, de 2021.

16.3 Na hipotese de irregularidade a Adjudicataria devera regularizar a situa¢do no prazo

de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das san¢des previstas no item 21.

16.4 0 ndo comparecimento no prazo da convocac¢do para assinatura do Contrato acarretara
a imediata perda do direito de contratar, sem prejuizo das san¢des do item 21, salvo por

forca maior, devidamente justificado, comprovado e aceito pela administragao.

16.5 Quando a Adjudicataria convocada ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, podera ser convocado outro licitante para fazé-lo, nas condi¢ées propostas
pelo licitante vencedor, apds negociacdes e verificagdo da adequacdo da proposta e das
condicdes de habilitacdo, obedecida a ordem de classificacdo, conforme estabelece o §22 do

art. 90, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

16.6 Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo nos termos do
subitem16.5, a administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo

podera:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao,

com vistas a obtencao de pregco melhor, mesmo que acima do preco adjudicatario.

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor

condicao.
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17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido estrito do valor contratual sdo
estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Projetos, Termo de

Referéncia, bem como na Minuta Contratual, documentagio esta anexa a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e da fiscalizacdo estdo previstos no
Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Projetos, Termo de Referéncia, bem como

na Minuta Contratual, documentacio esta anexa a este Edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo estabelecidas no Estudo Técnico
Preliminar, Memorial Descritivo, Projetos, Termo de Referéncia, bem como na Minuta

Contratual, documentacio esta anexa a este Edital.

20. DA MEDICAO E PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do pagamento sdo estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar,
Memorial Descritivo, Projetos, Termo de Referéncia, bem como na Minuta Contratual,

documentacio esta anexa a este Edital.

21. DAS SANCOES

21.1 As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Estudo
Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Projetos, Termo de Referéncia, bem como na

Minuta Contratual, documentacio esta anexa a este Edital.

22. DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 0 Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da
licitagdo, a promogao de diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, sendo vedada, ressalvados casos previstos neste edital, a inclusdo posterior de
informac¢des ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacao

e habilitacao.
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22.2 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da

administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
22.3 Na contagem de prazos estabelecidos neste edital considerar-se-ao:

I. Salvo ressalva expressa, todos os horarios estabelecidos neste Edital observardo o

horario de Brasilia/DF.

IL. Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste edital serdo

consecutivos.

22.4 Nao havendo expediente ou ocorrente qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao

haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de Contratacio.

22.5 A contratada ficard obrigada aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, as alteracdes

que se fizerem necessarias, nés temos do art. 125, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

22.6 0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da

razoabilidade, da proporcionalidade e do interesse publico.

22.7 Em caso de divergéncia existente entre as especificagcdes descritas no sistema BNC e as

especificacdes constante deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

22.8 Em caso de divergéncia entre as disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo, nessa ordem, as deste Edital, do Projeto

Executivo e do Contrato.
22.9 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

22.10 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a administragdo ndo sera, em nenhum caso responsavel por esses custos,

independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.
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22.11 A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatério por motivo de
conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por

provocacdo de terceiros, assegurada a prévia manifestacao dos interessados.

I. O motivo determinante para arevogagao do processo licitatério devera ser resultante

de fato superveniente devidamente comprovado.

II. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a

apuracao de responsabilidade de quem lhe tenha dado causa.

22.12 Na hipotese da ilegalidade de que se trata o caput a ser constatada durante a execugao

contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

22.13 As questdes decorrentes do presente instrumento, que ndo dirimidas
admirativamente, serdo processadas e julgados no Foro da Comarca de Piracanjuba/GO, com

exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.DOS ANEXOS

23.1 Integram o presente Edital, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referéncia ou Projeto Basico
Anexo II - Estudo Técnico Preliminar
Anexo III - Minuto do Termo de Contrato
Anexo IV - Projeto Executivo.

Anexo V - Matriz de Risco

Piracanjuba/GO, aos 26 dias do més de junho de 2025.

Savio Viana da Silva
Agente de Contratacdo

Pregoeiro Oficial
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Concorréncia Eletronica n® 005/2025

ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO

1.1 Unidade Or¢amentaria: Fundo Municipal de Satide de Piracanjuba (FMS).

1.2 Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Satide de Piracanjuba-GO.

2. DA INTRODUCAO E BASE LEGAL

2.1 Este documento foi elaborado com base na analise da viabilidade técnica e econdémica
das estratégias de contratacdo, contendo os elementos necessarios e suficientes, com o nivel
de precisao adequado, para caracterizar de forma clara e objetiva o objeto da contratacao.
Tal delineamento possibilita a estimativa de custos, bem como a definigdo dos métodos e dos

prazos de execugao.

2.2 Aplica-se a este procedimento o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, além das
demais normas legais pertinentes, conforme o caso, estabelecendo as condi¢des iniciais para
a contratacdo de obras e servicos de engenharia pela Administragdo Publica. Tais disposicoes
visam, inclusive, permitir o adequado acompanhamento, fiscalizacdo e recebimento do

objeto contratado.

2.3  Com base, ainda, nas experiéncias e contratos anteriores, o presente projeto basico
apresenta o conjunto de elementos que norteardo o processo desde a fase iniciada com os

estudos preliminares até a assinatura, gestao e fiscalizagdo do contrato.

3. DO OBJETO E OBJETIVO

3.1 Do Objeto

Trata-se da contratacido de empresa especializada em servicos de engenharia,

compreendendo o fornecimento de mao de obra e materiais, visando a CONCLUSAQO DA
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CONSTRUCAO DA UBS tipo 1/GOV FED/MS/FNS, localizada na Rua Duque de Caxias,
Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto, cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias.
LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -49.033602, Proposta MS/FNS Numero
01753396000121007 - GOV FED/MS/FNS/CEF - EMENDA 81000792, mais

contrapartida do Municipio de Piracanjuba, Estado de Goias.
3.2 Justificativa do Objetivo

O Municipio de Piracanjuba busca construir referida obra, a fim de proporcionar
atendimento adequado, com a estrutura necessaria para o pleno desenvolvimento

das atividades da Secretaria Municipal de Sadde.
3.3 Das Especifica¢des Técnicas e Quantitativos do Objeto

Piracanjuba é um municipio brasileiro pertencente a Microrregido do Meia Ponte,

na Mesorregido do Sul Goiano, Estado de Goias.

Uma UBS bem estruturada e equipada pode oferecer um atendimento mais eficiente,
com melhores condi¢cdes para os profissionais e para os pacientes, como salas de espera

confortaveis, areas de atendimento adequadas e instalagdes sanitarias em boas condi¢des

A UBS é fundamental para a promocgao da satide e a prevencao de doencas, oferecendo
informacdes sobre habitos saudaveis, vacinacio, rastreamento de doencas e outras aces de

promog¢ao e preven¢ao.

Com a atencdo primaria a saide mais acessivel e de melhor qualidade, é possivel
reduzir a necessidade de encaminhamentos para hospitais e servicos de alta complexidade,
diminuindo o volume de pacientes em hospitais e melhorando a utilizacao dos recursos do

SUS

A conclusdo da construcdao da UBS 302contribui para o fortalecimento da atencao
basica a satide, que é a porta de entrada para o Sistema Unico de Satde (SUS) e desempenha

um papel fundamental na organizagao do sistema.
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A conclusdo da construcdo da UBS 302pode ter um impacto positivo na qualidade de
vida da populagao local, contribuindo para a promog¢ao da saude, a prevencao de doencas e

o desenvolvimento da comunidade

Grande parte da populacdo de nosso municipio é dependente do sistema publico de
saude e ainda assim nosso municipio possui Unidades Basicas de Saude em situacoes
precdrias e inadequadas, o que gera grande transtorno a populacdo dependente desse
sistema, principalmente as familias mais carentes. Diante da necessidade de
proporcionarmos uma melhor infraestrutura, a conclusdo da construcao da UBS 302 do
Setor Pouso Alto, além de disponibilizar o bem estar para a populagdo do municipio, também
facilitara o trabalho de nossos profissionais de saude. Esse investimento elevara o nivel de

qualidade nos atendimentos e ampliara a capacidade de atendimento sendo uma justa forma

de beneficiar a populacdo oferecendo um servico adequado de satide publica.

Portanto, a conclusdo da construcao da UBS representa um avango significativo para
0 Municipio de Piracanjuba, reafirmando o compromisso da gestdo municipal com a
qualidade de vida, a valorizagdo da Satude e a formacdo cidad3, impactando positivamente o

futuro da comunidade local.

O projeto basico da UBS prevé a constru¢do de um espaco amplo, seguro e adequado
para o acolhimento da populacdo, entre outros ambientes necessarios para o pleno
desenvolvimento das atividades em sauide. A contratacdo da empresa para a execugdo dessas
obras por meio do tipo de licitacdo menor preco, seguindo o regime de execucdo de
empreitada por preco global, é fundamental para garantir a eficiéncia na utilizagdo dos
recursos publicos e a entrega da obra dentro dos prazos estabelecidos. Dessa forma, a
contratacdo dessa empresa para a conclusdo da construgdo da UBS se configura como uma
iniciativa de interesse publico, que visa atender a demanda por vagas na Saude e garantir um

acesso de qualidade a populacao.
3.4 Das Garantias dos Servicos e Materiais

A garantia quanto as qualidades especificas e a aplicacdo dos materiais utilizados na

execucdo dos servicos observara os prazos e condicdes estipulados pelos respectivos
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fabricantes, sem prejuizo das garantias legais previstas no Cédigo de Defesa do Consumidor
(CDC).

Nos termos do art. 618 do Cédigo Civil (Lei n? 10.406/2002), em contratos de
empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o empreiteiro, responsavel
pelos materiais e pela execugdo, respondera, pelo prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranga da obra, tanto em razdo dos materiais utilizados quanto das condig¢des

do solo.

4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

4.1 Do Interesse Publico na Despesa

A presente contrata¢do tem por finalidade possibilitar a conclusdo da Construcdo de
Unidade Basica de Saude - Projeto Padrdao Ministério da Satude Tipo I - Programa da
Requalificacdo de Unidade Basicas de Satide — denominada UBS 302 - Dr. Rubens de Oliveira,
no Conjunto Pouso Alto de Piracanjuba/GO, Proposta MS n2 01753.3960001/21-007.

Trata-se de uma obra de grande relevancia para o Municipio de Piracanjuba,

considerando seu impacto direto na ampliacido da rede de atendimento da Saude.

Dessa forma, o presente objeto visa a conclusdo da Construg¢do de Unidade Basica de
Saude - Projeto Padrao Ministério da Sadide Tipo I - Programa da Requalificacdo de
Unidade Béasicas de Satde - denominada UBS 302 - Dr. Rubens de Oliveira, no

Conjunto Pouso Alto de Piracanjuba/GO, Proposta MS n2 01753.3960001/21-007.
4.2 Das Quantidades

Os critérios adotados para definicio dos quantitativos necessarios estdo

demonstrados na respectiva Planilha Or¢camentaria.

Para efeito de estimativa de custos unitarios, observam-se as diretrizes da Lei n®
14.133/2021 e da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), adotando-

se 0s seguintes parametros:
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a) Tabelas de referéncia da GOINFRA sem desoneracio fevereiro de 2025 e/ou SINAPI-

GO sem desoneracao abril de 2025;

b) Para servicos ndo constantes nas tabelas de referéncia, procede-se a pesquisa de

mercado;

c) Subsidiariamente, admite-se a atualizacdo de custos unitarios com base em indices

econOmicos e métodos estatisticos.

5. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

5.1 Responsabilidades Ambientais

A empresa contratada serd responsavel, nos termos da legislagdo ambiental vigente,
por todas as obras, instalacdes de apoio e servigos que estiver realizando ou
mantendo, bem como pelas consequéncias legais de omissdes ou agdes
empreendidas por seus empregados e prepostos. Devera observar as especificagdes

técnicas, normas aplicaveis e planos basicos ambientais.

A adjudicataria devera obedecer a legislacdo ambiental, em especial a Lei n?
6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente) e a Lei n? 12.305/2010 (Politica

Nacional de Residuos Sélidos).
5.2 Gestdo de Residuos

Durante a execucdo da obra, poderd ocorrer o descarte de grande volume de
residuos, como embalagens de materiais. Para mitigar os impactos ambientais, sera
exigida da contratada uma gestdo eficiente de residuos do canteiro de obras,

observando praticas sustentaveis e métodos de descarte adequados.
5.3 Requisitos de Produtos e Fornecedores

Nos casos em que os servicos envolverem atividades de fabricacdo ou

industrializacdo, somente serdo aceitos produtos cujos fabricantes estejam

devidamente registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades
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Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme

estabelecido pelo art. 17, inciso I, da Lei n? 6.938/1981.

Todos os materiais fornecidos deverdo considerar composicdo, caracteristicas e
componentes sustentaveis, conforme previsto na Instru¢do Normativa n? 01, de 19

de janeiro de 2010, exceto nos casos em que a referida norma nao se aplica.
5.4 Comprometimento com a Sustentabilidade

A empresa contratada devera se comprometer formalmente, por meio de declaracdo
a ser apresentada no ato da assinatura do contrato, a cumprir as exigéncias de

sustentabilidade ambiental estabelecidas na Instru¢do Normativa n2 01,/2010.
5.5Normas e Regulamentac¢des Aplicaveis

Deverdo ser observadas, no que couber, as disposicdes das seguintes normas e

resolugdes:
a) Instrucao Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010;
b) Resolugdo CONAMA n? 362, de 23 de junho de 2005
c) Resolucdo CONAMA n2 416, de 30 de setembro de 2009;
d) Resolucdo CONAMA n? 340, de 25 de setembro de 2003;
e) Normas Técnicas da ABNT relativas a gestao de residuos solidos.

A contratada também devera apresentar Certificado de Regularidade no Cadastro

Técnico Federal do IBAMA, em nome do fabricante dos produtos ofertados.
5.6 Praticas de Sustentabilidade na Proposta

Conforme a Instrucdo Normativa n? 01/2010, a empresa devera prever, quando
aplicavel, a adogao das seguintes praticas sustentaveis na execu¢do dos servicos e

fornecimento dos materiais:
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a) Utilizacdo de bens compostos, total ou parcialmente, por materiais reciclados,

atoxicos e biodegradaveis, conforme as normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

b) Observancia dos requisitos ambientais exigidos para a certificagio do INMETRO

como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental;

c) Acondicionamento dos bens em embalagens individuais adequadas, com o menor
volume possivel e compostas por materiais reciclaveis, garantindo a protecdo

durante transporte e armazenamento;

d) Garantia de que os produtos ndo contenham substancias perigosas em concentragdes
superiores as recomendadas na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cadmio (Cd), bifenilas polibromadas (PBBs) e éteres difenilicos polibromados

(PBDEs).

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 Conforme os estudos preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem os seguintes
aspectos:Conhecimento, por parte da contratada, dos servicos a serem executados e dos
materiais a serem aplicados e/ou substituidos, em conformidade com os projetos,

memoriais descritivos e especificaces técnicas.

6.3 Conhecimento da metodologia executiva a ser adotada, em conformidade com as normas

técnicas vigentes e com as recomendagdes dos fabricantes.

6.4 Apresentacdo de certidao de registro da empresa contratada junto ao CREA ou CAU, na
qual constem os nomes dos profissionais habilitados a atuar como responsaveis técnicos
pelos servicos a serem executados, conforme disposto na Resolucdo n® 425/98 do

CONFEA, artigo 42, paragrafo tnico.

6.5 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme a area de

atuacdo prevista no projeto, em situacdo regular e com validade vigente.
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6.6 Comprovacado de aptidao técnica, mediante apresenta¢cdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico expedidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais designados
como responsaveis técnicos. A comprovacao devera evidenciar a execugdo de obras ou
servicos com caracteristicas similares as do objeto a ser contratado, por meio de Atestado
de Capacidade Técnico-Profissional, contendo, no minimo, as quantidades estabelecidas

no Anexo I deste Termo de Referéncia.

6.7Declaracdo do(s) profissional(is) aceitando a designacdo como Responsavel(is)

Técnico(s) pela obra.

6.8 Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional por parte da contratada,
comprovando a execugdo de obras ou servigos com caracteristicas similares as do objeto

da contratagao.

6.9 Compromisso da contratada com a implementagdo de Plano de Gerenciamento de

Residuos, assegurando o descarte correto dos residuos conforme a sua classificagao.

6.10 Apresentacdo de certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia - CREA, da empresa vencedora do certame.

6.11 Apresentacdo de certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, dos responsaveis técnicos indicados, devendo constar
o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nivel superior habilitado(s) para atuar como

responsavel(is) técnico(s) pelos servigos a serem executados.

7. DA RECISAO CONTRATUAL

7.10s casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a

contratada o direito a prévia e ampla defesa.

7.2 0 contrato podera ser alterado, mediante justificativas devidamente fundamentadas, nos

termos do art. 124 da Lei n? 14.133/2021.

7.3 A rescisdo unilateral ou por acordo entre as partes devera ser precedida de autorizacio
escrita e fundamentada da autoridade competente. Em qualquer hipotese, a decisao
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devera constar nos autos com a devida motiva¢do formal, garantindo-se o contraditorio

e a ampla defesa.

7.4 A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisio administrativa,

conforme previsto na legislacdo vigente.

7.5A contratada devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execugdo do

contrato, estando sujeita as san¢des legais em caso de descumprimento.

7.6 As omissoes, duvidas ou situagdes ndo previstas neste instrumento serdo resolvidas com
base nas disposicdes da Lei n?2 14.133/2021 e suas alteracdes, bem como demais normas
juridicas aplicaveis, observando-se sempre os principios que regem a Administracao

Publica.

8. VISTORIA PARA LICITACAO

8.1A execugdo do objeto descrito neste Termo de Referéncia, conforme planilhas,
cronograma e projetos anexos, devera ser realizada de acordo com as especificacdes

técnicas estabelecidas.

8.2 A visita técnica tem por finalidade permitir que os licitantes realizem avaliacdo proépria
da quantidade e da natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
execucdo do objeto da licitacdo, das formas e condi¢coes de suprimento, dos meios de
acesso ao local, bem como da obtencdo de quaisquer outros dados que julgarem
necessarios a elaboracdo da proposta e dos documentos de habilitacdo, além da

realizacdo das obras, servicos e atividades previstas.

8.3 A empresa licitante podera, a seu critério, abster-se da realizacdo da visita técnica,
devendo, nesse caso, apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico,
sob as penas da lei, afirmando ter pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos e do local do servico. Essa declaragdo implica a
assuncdo integral da responsabilidade pelas informacgdes prestadas, ficando a empresa
impedida de pleitear, futuramente, quaisquer alteracées contratuais de natureza técnica

e/ou financeira com base em alegado desconhecimento.
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8.4 0 representante designado para a visita técnica devera comparecer ao local munido de

documento de identidade oficial com foto.

8.5 A empresa interessada devera apresentar Declaragdo de Visita Técnica e Conhecimento
da Logistica do Local da Obra, assinada pelo responsavel técnico e pelo representante

legal da empresa.

9. CONDICOES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

9.1Do Local e Forma de Entrega

9.1.1 A execu¢do do objeto descrito neste Projeto Basico, demonstrado através das
planilhas, cronograma e projetos em anexo, devera ser realizada no Setor Vila Unido,

entre as Ruas Leopoldina de Souza e Rua Paulo Romano, em Piracanjuba/GO.
9.2Do Prazo

9.2.1 Prazo de Execucao: serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme indicado
na Planilha Orcamentdria - Cronograma Fisico-Financeiro, contado a partir do

recebimento da Ordem de Servico pela contratada.

9.2.2 Prazo de Vigéncia do Contrato: serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
desde que solicitado com antecedéncia minima de 40 (quarenta) dias do seu término,

devidamente justificada a necessidade.
9.3 Das Condi¢cdes de Recebimento de Bens de Consumo

9.3.1 A Ordem de Servico serd emitida de acordo com a necessidade da Administra¢do

Publica.

9.3.2 Os materiais a serem utilizados na realizacdo dos servicos deverdo ser novos, ou seja,

de primeiro uso, e entregues no local da obra de forma integral.

9.3.3 Em caso de servicos, materiais ou equipamentos entregues em desconformidade com
o especificado ou com defeito, a contratante providenciarda sua remocdo e

substituicao no prazo de até 10 (dez) dias contados da notificagao.
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9.4 Do Recebimento Provisorio

9.4.1 O objeto deste Projeto Basico sera recebido provisoriamente pelo fiscal e/ou pelo
gestor do contrato, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 10
(dez) dias consecutivos, a contar da comunicacao escrita da contratada, conforme

disposto no art. 140, inciso I, alinea “a”, da Lei n® 14.133/21.

9.4.2 9.4.2 A contar da data do recebimento provisorio, a contratante tera até 90 (noventa)
dias consecutivos para realizar observacdes e vistorias que comprovem a adequagao

do objeto aos termos contratuais, conforme disposto no art. 119 da Lei n? 14.133/21.
9.5 Do Recebimento Definitivo

9.5.1 Se o objeto estiver em conformidade com as especificagdes contratuais, serd emitido
0 Termo de Recebimento Definitivo do servigo por servidor designado, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes. Caso contrario, a contratante procedera

da seguinte forma:

a) Se for verificada a execucdo imperfeita do objeto, porém passivel de
correcdes, sera fixado prazo para que a contratada, as suas expensas,
efetue os ajustes necessarios, conforme o art. 119 da Lei n®

14.133/21;

b) Realizados os ajustes dentro do prazo estipulado, o gestor do contrato

emitird o Termo de Recebimento Definitivo;

c¢) Caso ndo seja possivel a adequagdo ou, mesmo apds o prazo
concedido, o objeto continue inadequado, cabera a rescisdo unilateral
do contrato, nos termos do art. 104, inciso II, da Lei n® 14.133 /21, bem
como a aplicacdo das penalidades previstas no art. 156 da referida Lei,
com a devida instauracdo de processo administrativo, assegurando-

se o contraditdrio e a ampla defesa.
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Apo6s o recebimento definitivo do objeto, a contratante ndo podera exigir nova
execucdo dos servicos, salvo em caso de vicio oculto que nao tenha sido detectado na

ocasido da vistoria.

O objeto serd considerado como recebido, mesmo sem lavratura do termo
circunstanciado dentro do prazo fixado, desde que a contratante seja comunicada da

situacdo no prazo de até 15 (quinze) dias apds o vencimento do referido prazo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
contratada quanto a solidez e seguranca dos servicos executados, nem a

responsabilidade ética profissional quanto a correta execugao do objeto.

A Contratada se compromete a exercer a garantia da obra, conforme Artigo 618 do

Codigo Civil.

10. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados na Lei Orcamentaria Anual.

11. DAS MEDICOES

11.1

As medicdes dos servicos executados serdo realizadas mensalmente pelos fiscais

técnicos do contrato, acompanhados pelo responsavel técnico da empresa.

11.2 Asmedi¢des deverdo abranger um periodo maximo de 30 (trinta) dias, sempre dentro

do mesmo més.

11.3 A Administraciao Local da Obra do Canteiro Central serd medida por percentual

da obra executada, em conformidade com o estabelecido no Acérddo n2 2622/2013 -

TCU - Plenério:

Acérddo TCUn®2.622/2013 - Plendrio: “9.3.2.2. Estabelecer, nos editais
de licitagdo, critério objetivo de medigdo para a administragdo local,
estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra,

Pagina 50 de 126
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
Praca Wilson Eloy Pimenta, R. Piracanjuba, 100, Cep: 75.640-103, Centro - Piracanjuba, Goias



Prefeitura de

PIRA
cAn
JuBA

TRABALHANDS PELO FUTLRD

abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um
valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de
administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes
injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art.

37, inciso XXI, da Constituicdo Federal. ”

11.4 As medigdes deverdo seguir os parametros das etapas previstas no cronograma do
contrato, com as respectivas unidades de medi¢ao dos servicos, exceto a medicdo da

Administracdo Local, que obedecera aos critérios abaixo.

11.5 A medi¢do da Administragdo Local como um montante fisico mensal pode distorcer
os pagamentos e elevar o risco de recebimentos indevidos, especialmente nos casos em
que o construtor reduz o ritmo da obra. Para evitar tal distor¢do, o TCU recomenda que
0 pagamento deste item seja proporcional a execugdo financeira dos demais servigos.
Assim, por exemplo, se o construtor executou 9% do valor total da obra em determinado

meés, fara jus a 9% do valor previsto contratualmente para a Administragao Local.

11.6 Para a tramitacdo das medicdes, serdo exigidos os seguintes documentos e

informagdes:

11.6.1 Nas medicdes:
a) Certidao Negativa da Fazenda Estadual;
b) Certiddao Negativa da Receita Federal /INSS;
c) Certidao de Regularidade da Divida Ativa da Uniao;
d) Certidao Negativa Municipal;
e) Certidao de Regularidade do FGTS;
f) Guia de recolhimento do INSS e FGTS;
g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

h) Comprovante de recolhimento do ISS-QN junto a Prefeitura.
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12. DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento decorrente da prestaciao dos servicos objeto deste Projeto Basico sera
efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo do objeto,
apo6s a apresentacdo da respectiva documentacao fiscal, devidamente atestada pelo setor

competente.

12.2 Nao sera efetuado qualquer pagamento a empresa contratada enquanto houver
pendéncia de liquidacdo de obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou

inadimpléncia contratual.

12.3 Ocorrendo erro nos documentos de cobranca, estes serdo devolvidos e o pagamento
sera suspenso até que a contratada tome as medidas corretivas necessarias, sendo o

prazo para pagamento reiniciado a partir da data de reapresentacao.

12.4 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 6rgdo requerente poder3, a
seu critério, devolvé-la para corregdes ou aceitd-la com a devida glosa da parte

considerada indevida.

12.5 Nahipdtese de devolucao, a Nota Fiscal sera considerada como nio apresentada, para

fins de cumprimento das condi¢des contratuais.

12.6 A Administracdo nao efetuard pagamento de nenhum compromisso cobrado
diretamente por terceiros, inclusive instituicdes financeiras, sem prévia e formal

autorizacao.

12.7 Os encargos financeiros, processuais e quaisquer outros decorrentes da
inobservancia, por parte da licitante, dos prazos de pagamento, serdo de sua exclusiva

responsabilidade.

12.8 O o6rgao requerente efetuard a retencdo, na fonte, dos tributos e contribui¢des

incidentes sobre todos os pagamentos a contratada, conforme legislagdo vigente.
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12.9 Em hipdtese alguma sera concedido reajustamento dos precos propostos, e o valor
constante da Nota Fiscal/Fatura, no momento da sua apresentacao, ndo sofrera qualquer

atualizagdo monetaria até o efetivo pagamento.

12.10 £ condi¢do para o pagamento de cada Nota Fiscal/Fatura a apresentacio das

seguintes comprovacdes de regularidade:

a) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
b) Com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

c) Certiddo Negativa Estadual;

d) Certiddo Negativa Municipal;

e) Certiddo Negativa Federal;

f) Certiddo de Regularidade Fiscal e Trabalhista.

12.11 Em caso de eventual atraso no pagamento, desde que a contratada nido tenha
concorrido de nenhuma forma para tal, os encargos moratdrios devidos pelo Municipio

serdo calculados mediante a apresentacdo de fatura prépria.

12.12 A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saude de
Piracanjuba, CNP] sob 0 n.249.577.243/0001-86, com o seguinte Rua Perimetral esq com

Av. Antbnio Batista Arantes, Setor Norte, Piracanjuba-GO.

12.13 Pelo fiel e perfeito fornecimento dos objetos definidos neste Projeto Basico, a
Prefeitura Municipal de Piracanjuba efetuara o pagamento mediante a entrega da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), correspondentes ao valor do objeto contratado e

efetivamente entregue.

12.14 No prego a ser pago deverdo estar incluidas todas as despesas, tais como salarios,
encargos sociais, tributos, obrigacoes trabalhistas, comerciais e quaisquer outras

despesas indiretas eventualmente incidentes.
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13. DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA

13.1 Nao serd admitida a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do

objeto da presente dispensa e do futuro contrato.

14. DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

14.1 Considerando que é prerrogativa do Poder Publico, na qualidade de contratante,
permitir ou vedar a participagdo de empresas constituidas sob a forma de consorcio, com
a devida justificativa, conforme previsto no art. 15 da Lei Federal n? 14.133/21 e no
entendimento consolidado pelo Acérddao TCU n? 1.316/2010, fica vedada a participagao
de empresas reunidas em consdrcio nesta licitacdo, tendo em vista que o objeto a ser
contratado nao apresenta complexidade técnica elevada que justifique o

parcelamento ou a unido de esforgos entre empresas.

15. DA HABILITACAO

15.1 Para fins de habilitacdo, previamente, a contratada devera atender aos requisitos
previstos nos Artigos 62 a 70 da Lei 14.133/21, relativamente a habilitacao juridica, a
qualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico-financeira, e, a regularidade fiscal e

trabalhista.
15.2 Habilitagao Juridica
15.2.1 Qualificacdo Técnica

15.2.1.1 A qualificagdo técnica serd exigida em conformidade com o art. 67 da Lei n®

14.133/21.

15.2.1.2 Capacitagdo técnico-profissional, que diz respeito as pessoas fisicas indicadas pela

contratada.

15.2.1.3 Quando da execucdo do Contrato, caso haja necessidade de substituicdo do

Responsavel Técnico ou outros habilitados na licitacdo, devera ser solicitado
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autorizacdo prévia da Administragdo, que analisara as condi¢des e procedera a

autorizacdo da referida substituicao.

15.2.1.4 Acervo técnico do(s) profissional(is) que serd(dao) o(s) profissional(is)
responsavel(is) técnico pela obra, por execucdo de obras ou servicos de

caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo.

15.2.1.5 Comprovagdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro

permanente da empresa podera ser feita através de uma das seguintes formas:

a) Copia da carteira de trabalho(CTPS) em que conste o licitante

como contratante;

b) Certiddo de Registro da licitante junto ao CREA em que conste

o profissional como responsavel técnico

c) Coépia do Contrato Social do licitante em que conste o
profissional como socio; Contratode Prestacdo de Servigos,

vigente na data da licitagao;
d) Contrato de Trabalho Registrado na DRT; ou

e) Declaracdo formal indicando o profissional que sera o
responsavel técnico pela obra, no caso do objeto contratual vir

a ser a esta adjudicada.

15.3 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, todos serdo

inabilitados.

15.4 Atestado de Capacidade Técnica(ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, onde comprove a execucdo de obra com
caracteristicas semelhante ao objeto da licitacdo, contendo, no minimo, a execugao dos
servicos elencados na planilha orcamentaria, admitindo-se somatério de atestados
sequenciais, mesmo que realizados em periodos distintos:
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15.5 Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicagdo do n® do Documento
de Responsabilidade Técnica que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do

profissional, referente ao atestado apresentado.

15.6 Relagdo explicita, bem como, declaragdo formal de disponibilidade das instalagées, do
aparelhamento, ferramental, veiculos e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da presente licitacdo e, ainda, a qualificacio de cada um dos
membros da equipe técnica que atuardo na execug¢do dos trabalhos, evidenciando
declaracdo expressa de que o(s) responsavel(eis) Técnico ndo possui vinculo com o

Municipio de Piracanjuba - GO;

15.7 A Prefeitura de Piracanjuba tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica
operacional da empresa por meio de uma vistoria as instalagdes fisicas, a fim de

comprovar as condicdes operacionais e aexisténciafisica da mesma.
15.8 Atestado de Visita Técnica

15.8.1 A visita técnica a area do objeto do presente edital é opcional, devendo observar-se

as determinacgdes a seguir:

15.8.2 A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica devera, obrigatoriamente,
apresentar junto a sua documentacdo de habilitacio uma declaracio de
conhecimento prévio da drea de implantacao do empreendimento, podendo, referida
declaracao, ser firmada no — Termo de Compromisso. Dessa forma, caso venha ser a
vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma hipétese, o desconhecimento dos locais
da realizacdo do servico e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das

obrigacdes assumidas em consequéncia do presente certame.
15.8.3 A empresa que optar por realizar a visita técnica devera observar o seguinte:

a. Agendar obrigatoriamente e previamenteavisita, junto ao fiscal
designadoda Prefeitura Municipal de Piracanjuba, situada na Praca
Wilson Eloy Pimenta, n? 120, Piracanjuba-GO, no horario de 08h00min

as 11h00min, de segunda a sexta-feira;
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b. a visita, caso seja realizada, devera ser realizada por profissional
habilitado eindicado pela licitante, podendo referido credenciamento ser

realizado através deinstrumentopublico ou particularde procuracio;

c. na ocasido da visita sera emitido atestado de visita a empresa, sendo

providenciado tal documento junto a Prefeitura Municipal,

d. Serdo INABILITADAS as empresas licitantes que ndo apresentarem, na
ocasidoda habilitacdo, a declaracdo de conhecimento prévio da area de
implantacdo do empreendimento ou ndo apresentarem o atestado de

visita técnica emitido na ocasido da visita;

e. Todas as empresas deverao apresentar, sob pena de inabilitacdo, junto a
sua documentacdo de habilitagio uma declaracdo de conhecimento
prévio de todos os aspectos relevantes que envolvem a execu¢do da obra,
informacgdes e condigdes fisicas, ambientais, logisticas, de mao-de-obra,
econdmica e social da area de implantacdo do empreendimento, podendo
a referida declaracdo ser firmada em modelo préprio da empresa
licitante. Assim, a empresa vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma
hipétese, o desconhecimento das particularidades regionais relativas as
condicoes de realizacdo do servico como justificativa para se eximir das

obrigacdes assumidas em consequéncia do presente certame.
15.9 Qualificacdo Econémica Financeira

15.9.1 A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdémica do
licitante para cumprir as obrigacoes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no
edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e sera restrita a apresentacdo

da seguinte documentacao.

15.9.2 Certidado negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor central do Férum da sede da

empresa Licitante, com data ndo anterior a 90 (noventa) dias antes da data de
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apresentacdo dos Documentos de Habilitacdo quando ndo determinado no corpo da

certiddo.

15.9.3 A licitante devera comprovar possuir, sob pena de inabilitacdo, possuir capital
minimo ou Patrimonio Liquido minimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do

valor estimado do edital.

15.9.4 Comprovar-se-a a regularidade fiscal, mediante a apresentacdo dos seguintes

documentos:

I Inscrigcdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional

da Pessoa Juridica (CNPJ);

II Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo

de atividade e compativel com o objeto contratual;

III Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
V Regularidade perante a Justicado Trabalho;

VI Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢cdo

Federal.
15.10 Regularizagdo Trabalhista

15.10.1 Comprovar-se-a a regularidade trabalhista mediante apresentacdo da
Certiddao de Regularidade perante a Justica do Trabalho - CNDT (Lei Federal n.2
12.440/2011,de 07/07/2011, Art.642-A).

15.10.2 Esta certiddo podera ser emitida gratuitamente nas paginas eletronicas do

Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justica do Trabalho e dos
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Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicagao do CPF ou CNP] do interessado,

podendo ser Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa.

15.10.3 Do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do

Federal.

15.10.3.1 Comprovada mediante apresentacdo da declaracdo, firmada nos termos do
INCISO IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/21, devidamente preenchida e assinada pelo

representante da empresa licitante.

15.10.3.2 Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados para habilitagao deverao

estar em nome da contratada e como nimero do CNPJ e o respectivo endereco.

15.10.3.3 Se a contratada for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se a contratada for a filial, todos os documentos deverio estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

15.10.3.4 Serdo aceitos registros de CNP] da contratada matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for

comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigoes;

15.10.3.5 Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para Lingua Portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartdrio

de Titulos e Documentos;

15.10.3.6 Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em Lingua Portuguesa,
também deverao ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no

Cartorio de Titulos e Documentos.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1 Constituem obriga¢des do Municipio de Piracanjuba, ora Contratante:
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Receber os pedidos de prorrogacdo de prazo, desde que solicitados antes do
vencimento do prazo de entrega do objeto, devidamente justificados e

acompanhados da documentacdo que comprove as causas dos referidos pedidos;

Enviar a Ordem de Servico por e-mail ou pessoalmente, conforme o caso,
registrando o nimero do telefone utilizado, o nome da empresa e o nome do

funcionario responsavel pelo recebimento;

Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

licitante vencedora;

Notificar, por escrito, a licitante vencedora acerca de quaisquer irregularidades

encontradas na execucdo dos servicos;

Receber e fiscalizar os servicos, verificando sua conformidade com as especificacdes

constantes no Projeto Basico e seus anexos, atestando a regularidade da execugio;

Rejeitar os servicos que estiverem em desacordo com as especificagdes minimas

estabelecidas no Projeto Basico;

Efetuar as solicitagdes por escrito, mediante formulario préprio, com previsdo de

datas para retirada e devolucio;

Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a correspondente Nota Fiscal, apds o
recebimento definitivo dos servicos, desde que obedecidos os tramites previstos na

Lein® 14.133/2021.
O Municipio de Piracanjuba, apds a retirada da Ordem de Servigo, compromete-se a:

Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execucdo das obrigacoes

contratuais;
Promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados;
Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde que cumpridas

as obrigac¢des contratuais.
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17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 No processo de aplicacdo de sangdes, é assegurado o direito ao contraditorio e a
ampla defesa, sendo facultada a apresentacao de defesa prévia pelo interessado, no prazo

de 5 (cinco) dias, contados da respectiva intimacao ou notificagao.

17.2 Alicitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo retirar a
Ordem de Servico, deixar de entregar a documentacdo exigida ou apresenta-la com
conteudo falso, der causa ao retardamento da contratagdo, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execu¢do do ajuste, comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administra¢do, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. Se for o caso, sera também
descredenciada do SICAF, sem prejuizo das demais penalidades previstas no Projeto

Basico e nas demais cominacgdes legais aplicaveis.

17.3 0O atraso injustificado na execu¢do do objeto ou o descumprimento das obrigacdes
estabelecidas sujeitardo a contratada a aplicagdo de multa de mora, conforme
estabelecido nesta clausula, a qual devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)

dias, a partir da comunicagao oficial.

17.4 18.4 Decorrido o prazo de 10 (dez) dias de inexecucao total ou parcial do contrato, a

Administracdo podera rescindi-lo.

17.5 Pelainexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, a Administracao podera aplicar
a contratada, garantida a prévia defesa no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da

notificacdo, as seguintes penalidades:
a) Adverténcia;

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total, ou sobre o valor correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecu¢do

parcial, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo oficial;
c) Suspensdo tempordria do direito de participar de licitagcdes e impedimento de
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contratar com o Municipio de Piracanjuba-GO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, a
qual sera concedida quando o contratado ressarcir os prejuizos causados a
Administracdo e ap6s o cumprimento do prazo da sangdo aplicada (Inciso IV, do art.

156 da Lei n® 14.133/21).

17.6 A declaracao de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa
e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuacdo com interesses escusos,
reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo a Administracdo ou aplicacdo de
sucessivas penalidades. Essa declaracdo implicara na proibicdo de transacionar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos da punigdo, ou até reabilitagao
concedida pela autoridade competente. A san¢do podera ser aplicada, entre outros casos,

quando:
a) Houver condenacio definitiva por fraude fiscal dolosa no recolhimento de tributos;
b) Praticar atos ilicitos com o objetivo de frustrar a licitacao;

c) Demonstrar, a qualquer tempo, falta de idoneidade para contratar com o Municipio

de Piracanjuba, em razdo de atos ilicitos;

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes obtidas por seus empregados em razao da execug¢do do contrato, sem o

consentimento prévio do CONTRATANTE;

e) Praticar ato tipificado como crime pela Lei n? 14.133 /21, ocorrido durante o processo

licitatorio e identificado ap6ds a assinatura do contrato;

f) Apresentar ao CONTRATANTE documento falso ou falsificado, total ou parcialmente,
para fins de participacdo na licitacdo ou comprovacdo de condicoes de habilitacdo

durante a execugdo do contrato.
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17.7 0 valor da multa, se ndo pago voluntariamente, sera cobrado administrativamente e,

se necessario, judicialmente.

17.8 Em caso de recusa da licitante vencedora em assinar o termo contratual, sera
aplicada multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacdo oficial, assegurados o

contraditério e a ampla defesa.

17.9 As sangdes de multa poderdao ser aplicadas cumulativamente com adverténcia,
suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com o Municipio
de Piracanjuba, bem como declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica, podendo o valor ser descontado de pagamentos devidos.

17.10 As sangdes aplicadas serdo obrigatoriamente registradas no SICAF. No caso de
impedimento de licitar e contratar com a Unido, a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas aqui estipuladas e das previstas na Lei n®

14.133/21.

17.11 Os valores das multas aplicadas deverao ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da notificacdo. Caso ndo sejam pagos ou depositados, os valores serdo
automaticamente descontados de pagamentos devidos a contratada. Na auséncia ou
insuficiéncia de crédito, o valor serd abatido da garantia prestada, quando houver.

Persistindo saldo, este serd cobrado administrativa ou judicialmente.

17.12 Serdo encaminhadas cépias dos processos administrativos dos fornecedores
sancionados ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Municipal, conforme procedimentos do Tribunal de Contas dos

Municipios - TCM.

17.13 Ressalvadas as hipéteses de forca maior e caso fortuito, o atraso injustificado na
execucdo total ou parcial do objeto sujeitara a contratada, conforme o Titulo IV, Capitulo

[ da Lein? 14.133/21, a multa de mora diaria, com as seguintes penalidades:
a) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de
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atraso na assinatura do contrato, até o limite de 10 (dez) dias, ap6s o qual podera ser

aplicada multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor global, salvo

justificativa aceita pela Administracao;

b) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de
atraso no recebimento da Ordem de Servico, contado do vencimento do prazo da
convocacao, até o limite de 10 (dez) dias, ap6s o qual sera caracterizada inexecugao

parcial ou total do contrato, salvo justificativa aceita pela Administracio;

¢) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de
atraso no inicio da execucdo dos servicos, ap6s o prazo previsto, até o limite de 15

(quinze) dias, salvo justificativa aceita pela Administracao;

d) Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, em caso
de ndo disponibilizacdo de equipamentos, instalagdes, ferramentas, veiculos e
pessoal técnico necessario a execugao do objeto dalicitacdo, no prazo de 10 (dez) dias

apds o recebimento da Ordem de Servico;

e) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do contrato, por
obriga¢do descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de eventual

rescisdo contratual, conforme artigo 138 da Lei n® 14.133/21;

f) Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢des ou reparos nao
realizados na obra no prazo estipulado, dentro do periodo de 5 (cinco) anos a contar

do recebimento definitivo, conforme verificado pela fiscalizacao.

17.14 As multas previstas no item anterior poderdo ser aplicadas cumulativamente as

multas compensatdrias por inexecucio total ou parcial da obra contratada.

17.15 Pela inexecugdo parcial da obra, a contratada estara sujeita a multa compensatoéria de

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

17.16 Pela inexecugdo total da obra, a contratada estara sujeita a multa compensatéria de

10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
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17.17 A aplicacao de qualquer das multas de mora previstas neste instrumento ndo exime a

contratada da obrigacdo de realizar os reparos e corre¢des necessarias na obra.

18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1 A contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

do contrato, conforme previsto no art. 98 da Lei n? 14.133/2021.

18.2 A contratada devera apresentar a contratante, no momento da assinatura do contrato,
conforme o art. 96 da Lein? 14.133 /2021, apélice de Seguro de Risco de Engenharia com
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o Municipio de Piracanjuba
como beneficidrio, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao

do contrato.A garantia podera ser prestada por:
a) caucdo em dinheiro;

b) titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados por seus

valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
C) seguro-garantia;

d) fianca bancdaria emitida por banco ou instituicdo financeira autorizada a operar no

Pais pelo Banco Central do Brasil; ou

e) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Uinico, com resgate pelo valor total,

nos termos da Lei n® 14.770/2023.

18.3 Apds a homologacdo da licitagdo e a adjudicacdo de seu objeto, serd emitida a

respectiva Ordem de Servico e, em seguida, formalizado o Termo de Contrato.
18.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
18.5 Oregime de execugdo do contrato sera o de empreitada por menor preco global.

18.6 A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, quando notificada nos
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]

prazos e condi¢es estabelecidos neste documento, caracterizara o descumprimento

total da obrigacdo assumida, sujeitando-a a perda do direito a contratacdo, sem prejuizo

das penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

18.7

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma tinica vez e por igual

periodo, quando solicitado pela empresa, desde que haja motivo justificado e aceito pela

contratante.

18.8

Na data da assinatura do contrato, o representante da empresa vencedora do certame

devera:

a)

b)

d)

comprovar seu poder para assinatura de contratos em nome da empresa, mediante

documento legal;
atualizar todos os documentos apresentados na proposta, caso estejam vencidos;
prestar a garantia adicional, quando for o caso;

apresentar, se necessario, o visto junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/GO, em conformidade com a Lei n? 5.194, de 24/12/1966, e com
a Resolugdo n® 336, de 27/10/1989, do CONFEA, quando a licitante vencedora for

sediada em outra jurisdicdo e, consequentemente, inscrita no CREA de origem;

apresentar declaracdo da empresa, indicando o(s) profissional(is) que sera(do) o(s)
responsavel(is) técnico(s) pela conformidade da obra com as normas
regulamentadoras de seguranga do trabalho e, para o inicio dos respectivos servicos,
apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART do profissional junto ao

CREA/GO;

apresentar a contratante, para os efeitos dos incisos IlII, IV e XI do caput do art. 42 da
Instrucao Normativa RFBn? 1.234,de 11/01/2012, declaracdo conforme os modelos
constantes dos Anexos I, III ou IV da referida Instrucio Normativa, conforme o caso,
em 2 (duas) vias, assinadas pelo representante legal da empresa, podendo ser
apresentada por meio eletronico com certificacdo digital da ICP-Brasil, sem prejuizo
da obrigacdo de informar imediatamente qualquer altera¢do na situacao declarada;
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g) apresentar a contratante a Anotacdo e/ou Registro de Responsabilidade Técnica do

profissional responsavel (CREA/CAU) pela elaboragao da planilha orgamentaria e do

cronograma proposto.

18.9 Na hipdtese de ndo assinatura do contrato nos prazos e condi¢oes estabelecidos,
podera ser convocada outra licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apos
comprovados os requisitos de habilitacdo e realizada eventual negociagdo, firmar o
contrato, sem prejuizo das penalidades previstas neste Projeto Basico e das demais

cominacdes legais.

18.10 O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 124

da Lein?®14.133/2021.

18.11 A rescisdo do contrato observara as disposi¢des constantes do Capitulo VI, Secido VI

da Lein® 14.133/2021.

18.12 A rescisdo unilateral ou mediante acordo entre as partes devera ser precedida de
autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e, em qualquer caso,
constara dos autos a respectiva motivagdo formal, assegurando-se o contraditério e a

ampla defesa.

18.13 E vedada a manutencio, aditamento ou prorrogacio de contrato de prestagio de
servicos com empresa que tenha, entre seus empregados colocados a disposicdo dos
Tribunais para o exercicio de fun¢des de chefia, pessoas que incidam nas vedacdes dos

arts. 12 e 22 da Resolugao n? 156 do CNJ, de 8 de agosto de 2012.

18.14 No interesse do Municipio, o objeto desta licitacdo podera ser acrescido até 50%
(cinquenta por cento) ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado da contratacao, conforme disposto no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

18.15 Na celebracio de eventual termo aditivo que verse sobre valores do contrato, devera
ser respeitado o percentual de desconto apurado entre o valor global contratado e o valor

total estimado no orcamento-base da licitacao.

18.16 No acréscimo de servicos ndo previstos anteriormente no contrato, devem ser
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observados, nos limites do art. 125 da Lei n? 14.133/2021, os valores discriminados na

tabela de precos oficial utilizada a época da elaboracdo do orgamento-base da licitagdo.

18.17 E vedada a compensa¢do entre acréscimos e supressdoes de quantitativos. As
eventuais alteracdes deverao ser consideradas de forma isolada, conforme o disposto no

art. 125 da Lei n? 14.133/2021 e no Acérdao n2 749/2010 - TCU - Plenario.

19. DO REAJUSTE DO CONTRATO

19.1 Os valores contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano,

conforme disposto na Lei n® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

19.2 Em obediéncia ao principio da anualidade da proposta (art. 22, §12, c/c art. 32 da Lei
n?10.192/2001), caso a contratada solicite reajuste de precos apés transcorrido o prazo
de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, podera ser aplicado o Indice

Nacional do Custo da Construcdo (INCC) no céalculo.
19.3 A data-base da planilha or¢camentaria estimativa é:

e SINAPI: 04/2025 - sem desoneracao;

e GOINFRA: 02/2025 - sem desonerac¢ao;

19.4 Os precos contratuais, em reais, serdo reajustados pelo INCC (coluna 35), fornecido
pela Fundagao Getulio Vargas (FGV), apds decorridos 12 (doze) meses da data-base da
proposta, observando-se o disposto no art. 3¢,§12 da Lein® 10.192/2001. O indice inicial

sera o referente ao més da elaboracdo do orgamento.

19.5 O reajuste serd aplicado somente as parcelas do contrato cuja execucdo esteja
prevista para além do prazo de 12 (doze) meses da data-base, desde que o cumprimento

das obrigagdes esteja em dia, conforme o cronograma fisico aprovado.

19.6 Nao havera direito a reajuste ou atualizagdo monetaria para os servigos ou obras

entregues com atraso imputavel a contratada.

19.7 A contratada devera apresentar a memoria de calculo referente ao reajuste dos
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valores remanescentes, como condicdo para sua aplicagdo.

19.8 Oreajuste sera aplicavel apenas as parcelas cuja previsdo de execugdo, de acordo com

0 cronograma, ocorra apés a data-base estabelecida.

19.9 Nao serdo admitidos como encargos financeiros: juros, despesas bancarias ou 6nus

semelhantes.

19.10 Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base, mas

que ndo tenham sido concluidas, ndo serd aplicado reajuste.

19.11 No caso de atraso ou auséncia na divulgacdo do indice de reajustamento, sera
utilizado provisoriamente o indice anual vigente. A diferenca serd quitada

posteriormente, com base no indice definitivo, assim que for divulgado.

19.12 Caso o indice estabelecido para o reajuste seja extinto ou nao possa mais ser utilizado,
sera adotado outro indice, por meio de termo aditivo ao contrato, conforme

determinagdo da legislacdo vigente a época.

19.13 Na auséncia de previsdo legal sobre o indice substituto, as partes acordardo, por

comum acordo, novo indice oficial para o reajuste do valor remanescente do contrato.

20. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

20.1 Nostermosdoart. 117 da Lein? 14.133/2021, a execucao do contrato decorrente do
presente certame sera acompanhada e fiscalizada por representante da Administra¢do
especialmente designado para esse fim. Fica designado como Fiscal do Contrato o
servidor Pedro Henrique gomes dos Santos, responsavel por acompanhar e atestar a
execucdo dos servicos, bem como adotar as providéncias cabiveis em caso de

descumprimento contratual.

21.DO VALOR

O valor total estimado para a execucdo dos servicos é de R$ 629.798,88 (seiscentos e vinte

e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme
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Planilha Or¢camentaria e Memorial de Calculo. Ressalta-se que a estimativa contempla, em
suas composicdes de preco, os custos com BDI (Bonificacio e Despesas Indiretas) e

encargos sociais.

22.DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

22.1 O julgamento das propostas sera realizado com base no critério de Menor Prec¢o, na
modalidade Concorréncia, conforme disposto no art. 17, §22, da Lei n® 14.133/2021. A
disputa serd aberta e fechada, nos termos do art. 56 da referida Lei, observadas as
especificacbes técnicas e os pardmetros minimos de desempenho definidos neste

instrumento.
Regime de Execucdo

22.2 A escolha da proposta vencedora seguird o critério de Menor Preco, conforme
previsto no art. 33 da Lei n® 14.133 /2021, sendo que os servicos contratados obedecerdo

ao regime de Empreitada por Preco Global, conforme inciso Il do art. 46 da mesma Lei.

22.3 A adogdo da empreitada por prego global foi considerada a forma mais viavel, tendo
em vista a natureza do servico, que nao permite sua execuc¢ao por itens individualizados.
Assim, tal regime esta diretamente relacionado a viabilidade técnica e a capacidade de

execucdo do objeto contratado.

Nota Técnica - Stimula TCU n2 247: E obrigatéria a admissdo da
adjudicacdo por item e ndo por preco global nos editais de licitagao
para contratacdo de obras, servicos, compras e aliena¢des cujo objeto
seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto do objeto
ou perda de economia de escala. O objetivo é permitir a ampla
participacdo de licitantes que, embora ndo disponham de capacidade
para execucdo integral, possam executar itens ou unidades
autdnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa

divisibilidade.
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23 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (art. 62, inciso XXIII, alinea ‘c’, e art. 40, §12,
inciso I, da Lei n? 14.133/2021)

23.1 - Fundamentagdo: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso, acompanhada das 3
justificativas técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo (Art. 7°, inciso IV da IN

40/2020 e inciso VIIdo § 1 2 do art. 18 da Lei n? 14.133/21).

Trata-se de regime de Contratacdo Indireta ndo integrada, na qual a Administracao
transfere a execucdo do objeto a terceira pessoa (contratada), porém sendo fornecido a
Contratada todo suporte (Projeto Basico e detalhes Executivo) necessario para execucdo da
construcdo, cabendo a contratante a fiscalizacdo plena das atividades desenvolvidas,
transferindo ao contratado a responsabilidade dos encargos civis, trabalhistas, tributarios e

previdenciarios, bem como dos riscos do empreendimento.

A prestacdo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinacao direta.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n®
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,

previstas no art. 3° do aludido, cuja execucdo indireta é vedada.

A contratacdo enquadra-se em servicos especiais de engenharia, ndo continuado
mediante licitagdo, na modalidade "Concorréncia” com fulcro nos Artigos 62, inciso XXXVII1

e 29 dalein®14.133/21, possuindo ainda as seguintes caracteristicas;
» Modalidade adequada para obra comum de engenharia;
e Pré-qualificacdo técnica para desempenhar execuc¢io da obra;
* Maior competitividade entre as licitantes.

Dessa forma, considerando o tamanho e o valor da obra a ser executada, a solucdo que
melhor se descreveu para o objeto a ser contratado foi o modelo de licitacdo (Concorréncia).
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Os quantitativos para construciao da UBS foram baseados nos projetos, e os
precos em indicadores de custos.

A execucido da obra seguira uma metodologia rigorosa conforme os itens da
planilha or¢camentaria e todas as etapas serao realizadas de acordo com normas
técnicas e padroes de qualidade vigentes.

A planilha or¢camentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento
de quantitativos nos Projetos Basicos e Memoriais Descritivos, sendo que as
unidades dimensionais e precos foram obtidas conforme os indicadores: Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil da Caixa Econémica
Federal - SINAPI e GOINFRA.

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa de
engenharia em conforme as condi¢des e as especificagdes constantes nos documentos

anexos. A descricdo detalhada da solugdo esta prevista no memorial descritivo.

24- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 62, XXIII, alinea “f”, da Lei n® 14.133/21)

24.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execu¢do serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacoes

contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do
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plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos
resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.
A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

24.2 Caberd ao Fiscal do contrato as seguintes providéncias:

e emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

e verificar a execugdo do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

e encaminhar as notas fiscais ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsidios necessarios
para o atesto da nota fiscal;

e anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucdo do contrato,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas ou defeitos
observados;

e dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgdo de controle, dos incidentes e
ocorréncias da execu¢do que possam acarretar a imposicao de sang¢des ou a rescisao
contratual;

e adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execucao
do contrato.

As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagcdo
deverao ser solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogdo das medidas que
julgar necessarias.

A fiscalizacdo serd exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execu¢do do objeto contratual

prestado, se em desacordo com os termos do edital.
24.3 Cabera ao Gestor do contrato as seguintes providéncias:

. solicitar a prorrogacdo de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as
instancias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes;
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) comunicar a abertura de nova licitacdo a drea competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestacdo de servigos e com antecedéncia razoavel;

) analisar, conferir e atestar o objeto da contratacdo no documento fiscal, fazendo
constar do atesto a data, identificacdo e assinatura do responsavel, bem como encaminhar a
documentacgdo para pagamento a Unidade Financeira, conforme disposi¢cdes contratuais;

° comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execucdo contratual, que tenham implicacdes na atestacdo;

° comunicar as irregularidades encontradas, a exemplo de situacdes que se
mostrem desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei;

exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteragdo de condi¢do contratual
deve ser submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

. cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro ou repactuacido. No caso de pedido de prorrogacio de
prazo, devera ser comprovado o fato impeditivo da execuc¢do, o qual, por sua vez, devera
corresponder aqueles previstos na Lei 14.133/21;

. elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao
unilateral do Contrato pela Administracao;

. procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas,
administrativas ou juridicas;

° documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

. deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagdo a Contratada, com base nos
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da
Contratada, acionando as instancias superiores e/ou os Orgéos Publicos competentes quando

0 fato exigir.

25 OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

25. 10 Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste termo de referéncia e
em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
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. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12,13 e17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

° comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data o inicio do servi¢o, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovacgao;

J Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todoe qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso

exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagdo, ou para qualifica¢do, na

contratagdo direta;
. Executar os servicos com material de qualidade, e dentro do prazo estipulado;

. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachas e utilizando os

EPI's

e Identificacdo da area para construgao de canteiro de obra e "layout” das instalagdes e
edificacdes previstas, bem como area para implanta¢do do laboratério de ensaios de campo,

quando for o caso.

e Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverda considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da

CONTRATADA para as obras e servicos.

e Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico/executivo, sua
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localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de dgua

para manutencdo do canteiro.
¢ Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho.

¢ As Anotacgdes de Responsabilidade Técnica -ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n®. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n2 317 de

31/10/1986.

e Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN,

conforme disposto no Artigo 6° da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002.

e Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou

Coordenador dos trabalhos, na Sede da CONTRATANTE

e Acatar as orientac¢des da Prefeitura, notadamente quanto ao cumprimento das Normas

Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

e Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos

insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

e Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e

instrumentos adequados para a boa execuc¢do das obras e servigos.

e Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo
uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em

observancia a legislacdo pertinente.

e Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo) , para possibilitar a perfeita execu¢do das obras e servigos de

engenharia dentro do prazo contratual.

e Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Prefeitura, bem como todo o material necessario a execucdo dos servigos
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objeto do contrato.

e Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacio tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o registro do

servico contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servicos de engenharia.

e A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a

todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

e Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo
que a substituicao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior

e mediante prévia autorizacdo da Prefeitura.

e Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caugdo inicial durante a execu¢do dos
servicos contratados, de acordo com a cldusula contratual que trata sobre "CAUCAQ". A
CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgio ou entidade

CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

e ACONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a

salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo

estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

e Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a

execugdo dos servigos.

e Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se

necessario, o alvara de demolic¢do, na forma das disposicdoes em vigor.

e Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a pela
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Prefeitura e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo pela Prefeitura isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em

vigor, por parte da CONTRATADA

e A CONTRATADA sera responsavel, perante a Prefeitura, pela qualidade do total dos
servigcos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito

a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

e A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucio dos servicos, obedecendo as instrucoes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou

propriedades privadas ou publicas.

e A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupc¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifesta¢des de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n®
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meio dos canais de

dentncias disponiveis.

e A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execuc¢do das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas

complementares:

e Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servicos publicos.

e Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos

requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

e Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os

documentos previstos e necessarios para execuc¢ao do objeto (ART's, projeto basico, alvaras,
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etc).

e Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licengca Ambiental, se houver,

caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento

e Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagoes: nome da empresa (contratada), Responsavel Técnico - RT pela obra
com arespectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, n? do Contrato e contratante,

conforme Lei n? 5.194 /1966 e Resolucdo CONFEA n? 198/1971 .

e Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das

obras.

e Todas os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos

correrdo por conta da CONTRATADA.

e A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Prefeitura, no local do

servico,
e para representd-la na execucdo do objeto contratado.

e Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a dgua, energia elétrica, telefone,

taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

e No momento da desmobilizacdo, para liberacao da dltima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com agua, energia

elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

e Manter no local das obras e servigos de engenharia um Didrio de Ocorréncias (Diario
de Obras), no qual serdo feitas anotacdes didrias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, mio-de-obra etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara

em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos de engenharia.
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e CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e

equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario

de Obras, para acompanhamento e controle pela Prefeitura.

e O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Prefeitura, e atualizado/revisado periodicamente

conforme solicitagao da fiscalizagdo.

26 DAS CONDICOES GERAIS

26.1 A Contratante podera realizar acréscimos ou supressdes nas quantidades inicialmente
previstas, respeitando os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/2021 e suas

alteracdes, tendo como base os precos constantes da proposta contratada.

26.2 A Contratante prestara todas as informacgdes e esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela Contratada a respeito deste Projeto Basico.

26.3 Os casos omissos serdo dirimidos por meio da aplicacdo da legislacdo vigente e das
demais normas reguladoras da matéria, especialmente a Lei n? 14.133 /2021, aplicando-se,
paralelamente e, quando for o caso, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos estabelecidos na legislacao civil brasileira e as disposi¢oes do direito privado.
26.4 Observar a Lei 14.973/2024.

26.5 0O local/area onde esta localizada a UBS, pode ser acessado atraves do link:

https://maps.app.goo.gl/jaQwbXGVsTr7UENa7

Marcella Marques Cavalcante
Secretaria Municipal de Saude de Piracanjuba-GO

Decreto n.2 004/2025
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Concorréncia Eletronica n® 005/2025

ANEXO II

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP

Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia, compreendendo o
fornecimento de mio de obra e materiais, visando a CONCLUSAQ DA CONSTRU(,‘AO DA UBS
tipo 1/GOV FED/MS/FNS, localizada na Rua Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor
Pouso Alto, cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias. LATITUDE: -17.297937 e
LONGITUDE: -49.033602, Proposta MS/FNS Numero 01753396000121007 - GOV
FED/MS/FNS/CEF - EMENDA 81000792, mais contrapartida do Municipio de

Piracanjuba, Estado de Goias.

DESCRICAO DA NECESSIDADE

0 OBJETO DA PRESENTE LICITAGAO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO MAO DE OBRA E MATERIAL,
VISANDO A CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PROJETO
PADRAO MINISTERIO DA SAUDE TIPO I - PROGRAMA DA REQUALIFICAGCAO DE UNIDADE
BASICAS DE SAUDE - DENOMINADA UBS 302 - DR. RUBENS DE OLIVEIRA, NO CONJUNTO
POUSO ALTO DE PIRACANJUBA/GO, Proposta MSn? 01753.3960001/21-007, CONFORME
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, PARTE INTEGRANTE DO
EDITAL.

Piracanjuba é um municipio brasileiro pertencente a Microrregido do Meia Ponte, na

Mesorregido do Sul Goiano, Estado de Goias.

Uma UBS bem estruturada e equipada pode oferecer um atendimento mais eficiente, com
melhores condicdes para os profissionais e para os pacientes, como salas de espera

confortaveis, areas de atendimento adequadas e instalacdes sanitarias em boas condicGes
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A UBS ¢ fundamental para a promoc¢do da satude e a preven¢do de doengas, oferecendo
informacdes sobre habitos saudaveis, vacinacio, rastreamento de doencas e outras acées de
promog¢ao e prevengao.

Com a atengdo primdria a saide mais acessivel e de melhor qualidade, é possivel reduzir a
necessidade de encaminhamentos para hospitais e servicos de alta complexidade,
diminuindo o volume de pacientes em hospitais e melhorando a utilizacdo dos recursos do
SUS

A conclusdo da construgdo da UBS 302contribui para o fortalecimento da atengao basica a
satde, que é a porta de entrada para o Sistema Unico de Satide (SUS) e desempenha um papel
fundamental na organizacao do sistema.

A conclusdo da construgdo da UBS 302pode ter um impacto positivo na qualidade de vida da
populagdo local, contribuindo para a promogao da saude, a prevencdo de doengas e o
desenvolvimento da comunidade

Grande parte da populacdo de nosso municipio é dependente do sistema publico de satde e
ainda assim nosso municipio possui Unidades Basicas de Satide em situagdes precarias e
inadequadas, o que gera grande transtorno a populacdo dependente desse sistema,
principalmente as familias mais carentes. Diante da necessidade de proporcionarmos uma
melhor infraestrutura, a conclusdo da construgdo da UBS 302 do Setor Pouso Alto, além de
disponibilizar o bem estar para a populacdo do municipio, também facilitara o trabalho de
nossos profissionais de saude. Esse investimento elevara o nivel de qualidade nos
atendimentos e ampliara a capacidade de atendimento sendo uma justa forma de beneficiar

a populacio oferecendo um servico adequado de saude publica.

Portanto, a conclusdo da constru¢do da UBS representa um avango significativo para o
Municipio de Piracanjuba, reafirmando o compromisso da gestio municipal com a qualidade
de vida, a valorizacdo da Satde e a formacao cidadd, impactando positivamente o futuro da
comunidade local.

O projeto basico da UBS prevé a construcdo de um espago amplo, seguro e adequado para o
acolhimento da populacdo, entre outros ambientes necessdrios para o pleno
desenvolvimento das atividades em sauide. A contratacdo da empresa para a execugdo dessas
obras por meio do tipo de licitacdo menor preco, seguindo o regime de execucdo de

empreitada por preco global, é fundamental para garantir a eficiéncia na utilizagdo dos
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recursos publicos e a entrega da obra dentro dos prazos estabelecidos. Dessa forma, a
contratacdo dessa empresa para a conclusdo da construgdo da UBS se configura como uma
iniciativa de interesse publico, que visa atender a demanda por vagas na Saude e garantir um

acesso de qualidade a populacgao.

2 DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO E PADROES DE QUALIDADE E
DESEMPENHO

2.1 A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia,
com critério de julgamento por menor preco, nos termos dos artigos 62, inciso XXXVIII, 17,

§ 22, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

2.2 0 regime de execucdo da obra sera o de empreitada por preco global.
2.3 Requisitos Técnicos da Contratacio:

2.3.1 Conhecimento dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados
e/ou substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais

descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela contratada;

2.3.2 Conhecimento da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas

técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

2.3.3 Certidao de registro da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar
os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos
servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do

CONFEA, artigo 49, paragrafo unico;

2.3.4 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),

conforme as areas de atuagao previstas no projeto, em plena validade;

2.3.5 Comprovacido de aptiddo técnica, consistente na apresentacio de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos

profissionais que exercerao a fun¢do de responsaveis técnicos, comprovando a
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execucdo de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-

profissional, com no minimo, as quantidades descritas a seguir:

PARC. DE MAIOR
cODIGO DESCRICAO UND RELEVANICA

minimo (50%)

61101 | FORRO EM LAGE PRE-MOLDADA INCLUSO | M2 172,66
CAPEAMENTO ARMADURA DE DISTRIBUICAO,
ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

92569 | TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E| M2 161,76
CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
CONCRETO.

180115 | J4 - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, MAXIMO | M2 11,20
AR, 200x80CM COM FERRAGEM

201302 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO M2 179,36
220309 | PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4| M2 147,54
COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA
COLANTE
270232 | PAVIMENTACAO INTERTRAVADO ESPESSURA | M2 180,74

DE 6CM E FCK = 35 MPA

2.3.6 Declaracdo do (s) profissional (ais) aceitando o exercicio da funcdo de

Responsavel Técnico pela obra.
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2.3.7 Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servigos com caracteristicas

similares ao objeto a ser contratado;

2.3.8 Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,

garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe,

2.3.9 Comprovagdes através de Certiddo de Registro no Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da empresa vencedora;

2.3.10Comprovacao através de Certiddo de Registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, dos Responsaveis técnicos,
devendo constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nivel superior que
podera(ao) atuar como responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem

executados.

3 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

3.1A Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memorias de
calculo e dos documentos que lhe dio suporte, considerando a interdependéncia com
outras contratagoes, de modo a possibilitar economia de escala (Inciso IV do § 1 2 do
art. 18 da Lei 14.133/21 ), foram elaboradas de acordo com a planilha base fornecida
pelo Ministério da Sadde, com os respectivos levantamentos: quantitativo, financeiro e
cronograma do prazo de execugdo. Os servigos que serdo realizados, bem como os
materiais a serem utilizados na execucdo dos mesmos, devem atender as
especificacdes constantes no Planilha Or¢amentaria - Meméria de Calculo, na Planilha

Orcamentaria e demais anexos relacionados.

4 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1 O valor total estimado para os servigos é de R$ 629.798,88 (seiscentos e vinte e
nove mil, setecentos noventa e oito reais, oitenta e oito centavos), conforme Planilha
Orcamentaria e Memoria de Calculo. Vale ressaltar que a estimativa também ja se levou em

consideracdo custo com BDI e encargos sociais em suas composi¢des de preco.

Fundamentagdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos
unitarios referenciais, das memadrias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que
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poderao constar de anexo classificado, se a administragdo optar por preservar o seu sigilo
até a conclusao da licitacao (Art. 79, inciso VI da IN 40/2020 e inciso VI do§ 1 2do art. 18 da
Lein® 14.133/21).

A estimativa do valor da contratacao e a defini¢do de prec¢os unitarios referenciais sdo
fundamentais em qualquer processo de contratacdo, pois fornecem bases sélidas para a
tomada de decisdo. Essa etapa nao apenas assegura a viabilidade financeira do projeto, mas

também promove transparéncia e justica na selecdo do fornecedor ou prestador de servicos.

Os precos unitdrios referenciais servem como guias para avaliar propostas,
permitindo uma analise criteriosa das ofertas recebidas. Ao estabelecer parametros de custo,
cria-se um padrdo que ajuda a evitar discrepancias significativas entre as propostas e a

realidade de mercado. Isso resulta em processos de selecao mais equitativos e eficientes.

5 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.10 presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia necessarios para a visando a CONCLUSAO DA
CONSTRUCAO DA UBS tipo 1/GOV FED/MS/FNS, localizada na Rua Duque de Caxias,
Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto, cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias.
LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -49.033602, Proposta MS/FNS Numero
01753396000121007 - GOV FED/MS/FNS/CEF - EMENDA 81000792, mais
contrapartida do Municipio de Piracanjuba, Estado de Goias, incluindo mao de obra,
equipamentos e materiais necessarios, conforme condicées e especificacdes constantes nos
documentos anexos. As descricdoes detalhadas das solucdes estdo previstas nos memoriais

descritivos, documentos anexos.

5.2 A descricao da solugdo como um todo, abrange a prestacao de servigco para
a execucio da CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UBS tipo 1/GOV FED/MS/FNS,
localizada na Rua Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto, cidade de
Piracanjuba-GO, Estado de Goias. LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -49.033602,
Proposta MS/FNS Numero 01753396000121007 - GOV FED/MS/FNS/CEF - EMENDA
81000792, mais contrapartida do Municipio de Piracanjuba, Estado de Goias, no
Municipio de Piracanjuba - GO, com disponibilizacdo de mao de obra ndo exclusiva,
materiais e equipamentos adequados a execucio dos trabalhos.
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6 JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

6.1 Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacdes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente
vantajoso. Na aplicacdo deste principio, 0 § 12 do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser
considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos
frente as vantagens da redugao de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar

a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

6.2 Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente
contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de
escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagao contratual

frente a falta de padronizagdo e uniformizagao.

6.3 Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por inesperados sinistros

ocorridos.

7 RESULTADOS PRETENDIDOS

7.1 Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da

proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

7.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes,
bem como a justa competi¢cdo, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com preco

manifestamente inexequivel e superfaturamento na execuc¢io do contrato.

7.3 A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigird da
contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizacdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos

ambientais.

7.4 Além do mais, areferida obra contribuira para melhoria da mobilidade urbana

nesta localidade.

8 PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

8.1 Designados para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
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a)Gestora do Contrato: MARCELLA MARQUES CAVALCANTE, Gestora do Fundo

b)

8.2

Municipal de Satde e Secretaria de Saude de Piracanjuba;

Fiscal do Contrato: PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, Engenheiro Civil
CREA n? 24805/D-GO;

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que

outras etapas sejam concluidas, quais sejam:

a)
b)

<)

d)

g)
h)

i)
j)
k)

elaboracao de minuta do edital;
realizacdo de certificacao de disponibilidade or¢amentéria;

designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de

contratacdo (conforme o caso);
elabora¢ao de minuta do contrato;
encaminhamento do processo para analise juridica;

analise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes

no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
publicacdo e divulgacao do edital e anexos;

resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo, caso

aplicavel;
realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
realizacdo de empenho; e

assinatura e publicacdo do contrato.

9 CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacées acessorias

para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a

operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

10 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1

No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados
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pelas equipes técnicas em relacdo ao local de realizacdo do empreendimento, ndo ha
qualquer impacto ambiental e, ndo serdo, portanto, necessarias licencas ambientais ou
quaisquer outros estudos, nesse aspecto.

10.2 Por outro lado, a presente contratacdo visa gerar impactos ambientais
positivos, uma vez que havera previsao da responsabilidade ambiental da futura contratada,
que todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicao,
caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na
Instrugdo Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo III, artigo 52, I, II, Il e § 12, exceto aqueles
em que nao se aplica a referida norma.

10.3 E havendo a geracdo de residuos so6lidos, a Contratada ficara responsavel pela

destinacao correta dos mesmos, conforme legislacao ambiental.

11 ANALISE DE RISCO

11.1  Essa andlise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que
possam comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco
identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
potenciais, possiveis a¢des preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de
responsaveis por agao.

11.2  Apoésaidentificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e
quantitativa dos riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme
a relacdo entre a probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultara nonivel do risco
e direcionara as ac¢oes relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do
contrato.

11.3 Atabelaaseguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo

dos servicos identificados e classificados neste documento.

Probabilida
Risco Impacto
de
1 - Estimativa de preco em desacordo com os precos
Baixa Alto
praticados no mercado.
2 - Prestacao de servigo sem qualidade. Baixa Alto
3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o Baixa Alto
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contrato.
4 - Falta de clareza quanto aos servicos a serem

Média Alto
executados.
5 - Licitacdo deserta ou fracassada. Média Alto
6 - Atrasos na entrega de materiais pela fornecedora Média Alto
7 - Nao conformidade com normas de seguranga Média Alto

11.4 Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas
quepossam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratagao, bem como definir de

que formas devem ser tratadas, ela permeara todo processo de Contratacao.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

Estimativa de preco em desacordo com os precos praticados

Risco 1
no mercado
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Disputa de prego deserta

Acdo Preventiva

Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de
preco atual pela tabela GOINFRA, SINAPI ou outra que venha

ser substituida e nova cota¢gées com fornecedores locais.

Proceder com a apuracdo de eventuais equivocos na

orcamentacdo e, caso ndo verificados os equivocos e ndo

Acdo de
existirem interessados na licitacio (deserta), avaliar a
Contingéncia
possibilidade de proceder a contratacio direta por dispensa
de licitagao.
Risco 2 Prestacao de servico sem qualidade.
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servico.
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Acao Preventiva

Exigéncia de atestado e qualificacdo técnica de servico

semelhante.
Acdo de Refazer os servicos de baixa qualidade e aplicacao de san¢ées.
Contingéncia
Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Dano Atraso na execugdo do contrato

Acdo Preventiva

Sancgdes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com

a importancia dos servigos a serem prestados.

Gestao/Fiscalizagdo do contrato com aplicacdo de sancodes

Agdo de previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em ultimo

Contingéncia caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou
promover nova contratacao.

Risco 4 Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados.

Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servico entregue.

Acao Preventiva

Especificar o servico de forma concisa e coerente com o que

o mercado pode oferecer.

Acdode Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos

Contingéncia que venham a surgir no processo de disputa de preco.

Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada.

Probabilidade Média

Impacto Alto

b Nao realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir
ano

novo prazo para a realizacdo do processo licitatdrio.

Acdo Preventiva

Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotacdo de
precos para a maior quantidade de possiveis interessados em

participar da licitacao.
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Acdo de Republicacdo do Edital observando requisitos que poderiam
Contingéncia ter provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.
Risco 6 Atraso na entrega de materiais pela fornecedora
Probabilidade Média
Impacto Alto

Atraso no cronograma da obra, gerando possiveis penalidades
Dano

contratuais e aumento dos custos

Acdo Preventiva

Estabelecer prazos rigorosos e clausulas de penalidade no
contrato com o fornecedor, além de diversificar fornecedores

para garantir alternativas em caso de atraso

Buscar fornecedores alternativos em caso de atraso e ajustar o

Acdo de

cronograma da obra para minimizar o impacto. Aplicar
Contingéncia

penalidades previstas no contrato.
Risco 7 Nédo conformidade com normas de seguranca
Probabilidade Média
Impacto Alto

Risco de acidentes graves, paralisacdo da obra e multas, além de
Dano

danos a reputacgdo do projeto

Acdo Preventiva

Implementar plano de seguranga, treinamento para todos os
trabalhadores e fiscalizar continuamente o cumprimento das

normas

Acdo de

Contingéncia

Paralisacdo das atividades em caso de ndo conformidade, realizar
as adequagdes necessarias e retomar os trabalhos ap6s uma nova
inspecdo de seguranca. Aplicar san¢des conforme previsto em

contrato.
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12 DECLARACAO DE VIABILIDADE

12.1 Com os estudos, andlises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao
presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequagdo da obra
pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido o
interesse publico e a perspectiva legislacao.

12.2 Das informagdes e dados que serviram de referéncia a elaboracdo deste
Estudo, foi possivel se constatar que ha total viabilidade técnica, econdmica e dotagdo
orcamentdaria, ndo ha qualquer impacto ambiental, a obra estd contemplada na LDO e LOA.
A obra em si, ndo apresenta qualquer caracteristica ou aspecto técnico especial e existem
diversas empresas na regido aptas a execug¢do do objeto.

12.3 Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar
encaminhamento as atividades de contratacio e execugcdo, com os adequados
procedimentos de gestdo contratual e fiscalizagdo técnica do objeto.

12.4 Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos drgdos competentes, em conformidade com
a legislacdo vigente e padroes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

12.5 Com base najustificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentdrio para
subsidiar esta contratac¢io, declaramos que a contratagdo é viavel, atendendo aos padroes e

precos de mercado.

13 DA GARANTIA DO CONTRATO

13.1 Contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, na forma do Artigo 98 da Lei n? 14.133/21:
“Art. 98. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia podera
ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a
majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada
mediante andlise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.”

13.2 Podendo ser a garantia conforme o Artigo 96 da Lei n2 14.133/21:

Pagina 93 de 126
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
Praca Wilson Eloy Pimenta, R. Piracanjuba, 100, Cep: 75.640-103, Centro - Piracanjuba, Goias




TRABALHANDS PELO FUTLRD

af Cnn
Y VAN uBa

“Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida,
mediante previsdo no edital, prestacao de garantia nas contrata¢des de obras,

servicos e fornecimentos.
§ 12 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I- caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores economicos,

conforme definido pelo Ministério da Economia;
II - seguro-garantia;

III - fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor

total. (Incluido pela Lei n2 14.770, de 2023).”

14 DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS E COMPLEMENTARES

* Memorial descritivo;

» Anotacido de Responsabilidade Técnica;

+ Planilha orcamentaria, composicoes, cotacdes, calculo do BDI;
« Memorial de Calculo;

* Planilha Orgamentaria;

» Cronograma fisico-financeiro;

« Parcela de maior relevancia;

. O local/area onde esta localizada a UBS, pode ser acessado atraves do link:

https://maps.app.goo.gl/jaQwbXGVsTr7UENa7
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Caio Augusto Duarte de Amorim

Engenheiro Civil
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Concorréncia Eletronica n® 005/2025

ANEXO III

Contrato que entre si celebram o FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE-FMS DE
PIRACAN]JUBA e a Empresa , ha

forma abaixo:

0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS DO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA, Estado de Goias,
Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede na Praca Dr. Wilson Eloy Pimenta, s/n?,
Centro - Piracanjuba/GO, devidamente inscrito no CNPJ sob 0 n2.......orrenrcrneenn. , neste ato
representado pela Gestora do Fundo Municipal de SAUDE-FMS e Secretaria Municipal de
Saitde, Sra. ..o, , brasileira, inscrita no CPF sob o n? residente e

domiciliada nesta cidade, podendo ser localizada na sede do FMS, doravante denominada

CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa: , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNP] sob o n? com sede na , Fone:

E-mail: , neste ato representado pelo (a) Sr. (a), _, brasileiro, inscrito
no CPF sob o n® , residente em , podendo ser localizada na sede da

empresa, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA.

Os CONTRATANTES acima qualificados celebram o presente contrato, decorrente da
Concorréncia Eletrénica n? 005/2025, conforme Termo de Homologacao exarado pela atual
Gestora do FMS de Piracanjuba, nos autos do Processo Administrativo protocolado sob o n?
162152/2025, que fica fazendo parte integrante deste instrumento, realizado nos termos da
Lei Federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, e legislagdes correlatadas, sujeitando-se as
normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as clausulas e condi¢des a seguir

estabelecidas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto deste é a Contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servicos de
engenharia, objetivando a CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UBS tipo 1/GOV
FED/MS/FNS, localizada na Rua Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto,
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cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias. LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -
49.033602, Proposta MS/FNS Numero 01753396000121007 - GOV FED/MS/FNS/CEF
- EMENDA 81000792, mais contrapartida do Municipio de Piracanjuba, Estado de
Goias, conforme discrimina¢des e quantidades descritas no Estudo Técnico Preliminar,

Projeto Executivo e Termo de Referéncia anexos desde edital.

1.2 Os servicos serdo executados a Rua Duque de Caxias, Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso
Alto, cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias. LATITUDE: -17.297937 e
LONGITUDE: -49.033602.

1.3 O presente contrato, vincula o CONTRATADO aos anexos técnicos expedidos pelo
Departamento de Engenharia deste Municipio, consistentes nas especificagdes técnicas,
detalhamento do BDI, memorial descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro e demais projetos de engenharia, objeto da Concorréncia Eletrénica n? 005/2025.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 0 prazo para a execucdo das obras sera de até 06_(seis) meses, conforme cronograma
fisico financeiro, contado a partir da emissdo da Ordem de Servigos, podendo ser prorrogado,
para cumprimento do objeto contratual, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.2 O CONTRATANTE tem o prazo de até 05 (cinco) dias tteis, a partir da data de publicagao
do extrato do Termo Contratual, para emissao da primeira Ordem de Servico.

2.3 0 prazo de vigéncia deste instrumento contratual serd de 12 (doze) meses a partir de
sua assinatura/publicacdo, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei de
Licitagdes e Contratos Administrativos.

2.4 Os prazos de que tratam os itens 2.1 e 2.3 desta Clausula somente poderdo ser
prorrogados por meio de Termo Aditivo ou ter sua contagem suspensa, em época propria,
por iniciativa do CONTRATANTE, por conveniéncia administrativa, plenamente justificada e

manifestada e nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas decorrentes da prestacdo de servico objeto desta Licitagdo correrdo a conta
dos recursos das dotagdes orcamentarias afeta aos 6rgios do Fundo Municipal de SAUDE-

FMS de Piracanjuba/GO, a seguir:
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e 55.03.00000-55.01.10.122.1007.1026-4.4.90.51 - 0; Ficha 437; Fonte 109.0

4 CLAUSULA QUARTA - DO PRECO

4.1 O prego global para execugio da obra é de R$ , conforme planilha de custos

apresentada.

4.2 No preco acima estao inclusas todas as despesas relativas ao objeto contratado, tais como
BDI, tributos, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, fiscais, seguros, materiais,
equipamentos e ferramentas, instalacao de canteiro, mdo-de-obra, entre quaisquer outros

custos decorrentes da execugdo do objeto.

5 CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1 A contratada apresentou a contratante garantia, nos termos do edital de licitagdo, no

valor de R$ , correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, com validade de _/__ /_ _a __/_ / , devendo ser renovada no caso de
prorrogacao.

5.2 Quando houver abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a
fiscalizagdo do contrato comunicara tal fato a seguradora e/ou fiadora, via e-mail, bem como

encaminhari as decisdes finais de ultima instiancia administrativa.

5.3 Na hipoétese de prorrogacdo contratual a garantia devera ser renovada com prazo de
vigéncia de 03 (trés) meses superior ao da prorrogacdo e na hipétese de aditivo ou reajuste

contratual a garantia devera ser refor¢ada.

5.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgao ou de
aniversario, desde que mantidas as mesmas condicdes e coberturas da apélice vigente e

desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 5.5.

5.5 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da administracio,
a contratada ficara desobrigada a renovar a garantia dou de endossar a apélice de seguro até

a ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela administracao.

5.6 A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do
contrato ou apo6s a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente.
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5.7 A contratante ndo executard a garantia nas hipéteses:
I. Caso fortuito ou for¢a maior;
IL. Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacdes contratuais;

III. Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrente de atos ou fatos da

administracao;
IV. Pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da administracao.
a) Cabera a propria administragdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista

nos incisos IIl e IV deste item, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo

instaurado pela Prefeitura de Piracanjuba/GO.
5.8 Sera considerada extinta a garantia:

I. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
contratante, mediante termo circunstanciado de que a contratada cumpriu todas as

clausulas do contrato ou ap6s o término da vigéncia do contrato;

II. Com o término da vigéncia do contratado, observado o prazo previsto no item 5.1,

podera independente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

6 CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6.1 Constituem obrigacoes da Contratante:

I. Receber os pedidos de prorrogacdo de prazo, desde que solicitados antes do
vencimento do prazo de entrega do objeto, devidamente justificados e com documentacdes

que comprovem as causas de tais pedidos.

II. Enviar Ordem de servico através de e-mail ou pessoalmente, conforme o caso, onde
estard registrado o telefone utilizado, nome da empresa e o funcionario que efetuou o

recebimento.

III. Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada.
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IV. Notificar, por escrito, a contratada, acerca de quaisquer irregularidades

encontradas na entrega dos servicos.

V. Receber e fiscalizar os servicos, verificando sua correspondéncia com as

especificacdes prescritas no Projeto Basico e seus anexos, atestando sua conformidade.

VI. Rejeitar os servigos, caso estejam em desacordo com as especificagdes minimas

definidas no Projeto Basico;

VII. Fazer as solicitagdes por escrito através de formulario préprio com previsao de

retirada e devolucao.

VIII. Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, apos
o recebimento dos servicos, desde que obedecidos os tramites previstos pela Lei Federal n®

14.133, de 2021.
6.2 O Municipio de Piracanjuba, ap6s a retirada da Ordem de Servico, compromete-se a:

I. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execu¢do das obrigacdes

contratuais.
II. Promover os pagamentos dentro dos prazos estipulados.

IIL. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas

as obrigacdes contratuais.

7 CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 Sdo obrigac¢des da contratada, além daquelas exigidas na Lei Federal n? 14.133, de 2021.

I. Disposigao final ambientalmente adequada dos residuos so6lidos geradospelas obras

contratadas;

II. Mitigacao por condicionantes e compensacao ambiental, que seraodefinidas no

procedimento de licenciamento ambiental;

III. Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,comprovadamente,

favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV. Avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacao urbanistica;

Pagina 100 de 126
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
Praca Wilson Eloy Pimenta, R. Piracanjuba, 100, Cep: 75.640-103, Centro - Piracanjuba, Goias




Prefeitura de

V. Protecdo do patriménio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por

meio da avaliacao do impacto direto ou indireto causado pelasobras contratadas;
VI. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

7.2 Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, um canal de comunicacdo com a
Prefeitura Municipal de Piracanjuba (endereco, telefone, endereco de e-mail e nome do
responsavel para contato), a fim de colher as diretrizes e informagdes relativas a execugao

do objeto.

7.3 Nao divulgar informagdes a terceiros ou realizar publicidade acerca do objeto, salvo

expressa autorizacao do Municipio de Piracanjuba.

7.4 Utilizar materiais/equipamentos novos, assim considerados de primeiro uso, deacordo
com as especificagdes técnicas contidas no Projeto Executivo, entregando-os nas condigdes e

local definidos no Projeto executivo e anexos.

7.5 Garantir a melhor qualidade dos materiais/equipamentos, atendidas as especificacoes e

normas técnicas de produgao conforme o caso.

7.6 Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
materiais/equipamentos e/ou servicos em que se verificarem imperfei¢oes, vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execu¢do dos servicos ou de materiais empregados,
constataveis nos prazosda garantia, mesmo expirado o vencimento do Contrato, sem
qualquer 6nus a Contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazopara tanto estabelecido pela fiscalizacdo sem

qualquer acréscimo no prego contratado.

7.7 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega do objeto, e
sua posterior devolucdo, caso seja necessario, inclusive as decorrentes de
materiais/equipamentos com vicios ou defeitos, constataveis nos prazos da garantia, mesmo

expirado o vencimento do Contrato;

7.8 Responsabilizar-se Uinica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e
demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigac¢des
assumidas para o fornecimento do objeto, sejam impostos, taxas, encargos fiscais e

comerciais, contribuicdes previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as
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obrigacdes e responsabilidades, por maisespeciais que sejam e mesmo que nio expressas no

presente Projeto sem qualquer 6nus para a Contratante;

7.9 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Contratante, por seus

empregados, representantes ou prepostos, tanto por acdo quanto por omissao destes.

7.10 Caso ocorra fato que impeca ou interfira no atendimento do prazo de entrega,
comunicar imediatamente e de forma expressa, antes de terminado o prazo, as razoes do

atrasoe o prazo previsto para a efetiva entrega, para a analise da Contratante.

7.11 Indicar preposto da Contratada, visando eventuais contatos de servico com
Representante da Administracdo Publica, durante a entrega e periodo de validade dos

materiais/equipamentos;

7.12 Prover o adequado transporte e manuseio dos materiais/equipamentos, observadas as

normas vigentes de transito e de segurancga do trabalho.

7.13 Manter, durante o prazo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, bem como informagoes atualizadas quanto ao endereco, alteracdo de

razdo social e os contatos com a empresa.

7.14 Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), de acordo com o Art. 125 da Lei Federal

n.2 14.133, de 2021.

7.15 A acdo ou omissao, total ou parcial, do Acompanhamento e Fiscalizacao da Contratante,
ndo eximira a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obriga¢des

pactuadas entre as partes.

7.16 Responder pelos vicios e defeitos dos servicos ofertados e assumir os gastos e despesas
que se fizerem necessarios para adimplemento das obriga¢des decorrentes da realizacdo dos
servicos e providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades

apontadas pela Contratante, na execu¢do do contrato.

7.17 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
em relacdo aos volumes transportados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
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contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o

acompanhamento pela contratante.

7.18 Dispor de pessoal técnico qualificado e instrumentos/equipamentos para a execugao

dos servicos contratados.

7.19 Promover a prestacdo dos servicos no prazo, local e condigdes propostas na licitacao e

contrato, sem qualquer 6nus adicional para a contratante.

7.20 Observar rigorosamente todas as especificagdes técnicas, gerais, descritas no Projeto

Basico e seus Anexos.

7.21 Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os

esclarecimentos solicitados.

7.22 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢des, demandas decorrentes de
danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se,
outrossim, porquaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais de terceiros, que

lhes venham a ser exigidas por forca de Lei.

7.23 Responsabilizar-se por todas despesas diretas e indiretas relativas a salarios,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe,
indenizacdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho
dos servicos, objeto do contrato, ficando a Contratante, isenta de qualquer vinculo

empregaticio com os mesmos.
7.24 Nao contribuir para a contaminacao do meio ambiente.
7.25 Monitorar e controlar a geracdo de residuos, aplicaveis ao objeto do contrato.

7.26 Remover entulhos, sobras de materiais nao utilizados e realizar a limpeza completa
ap6s a finalizacdo dos servicos, despejando-os em local permitido pelas autoridades

competentes, sem Onus referentes a transportes ou encargos para a contratante.

7.27 A contratante ndo se responsabilizara por quaisquer obrigacdes, responsabilidades,
trabalhos ou servicos ndo previstos no Projeto Basico, e ndo aceitarg, sobnenhum pretexto, a
transferéncia de responsabilidade da empresa vencedora para terceiros, sejam fabricantes,

representantes ou quaisquer outros.
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8 CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO DO OBJETO

8.1 A execucdo do objeto, descrito neste contrato, demonstrado através das planilhas,
cronograma e projetos em anexo, deverdo ser executados no endereco Rua Duque de Caxias,
Qd.03, Lt. 11-A, Setor Pouso Alto, cidade de Piracanjuba-GO, Estado de Goias.
LATITUDE: -17.297937 e LONGITUDE: -49.033602

O prazo para execucdo serda de até 06 (seis) meses, conforme indicado na Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, contado a partir do recebimento da Ordem de

Servigos pela contratada.

8.3 0 prazo de vigéncia do presente contrato é de 12(doze) meses a partir de sua publicacdo,

na forma do artigo 94, prorrogavel nos termos do Art. 107, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

I. A prorrogacao que se trata o item 8.3 devera ser solicitado com antecedéncia do seu

término, comprovados os motivos elencados para tal prorrogagao.
8.4 A Ordem de Servigo sera emitida de acordo com a necessidade da administragdo publica.

8.5 Os materiais a serem utilizados na realizagdo dos servigos serdo novos, assim

considerados os de primeiro uso, e deverao ser entregues no local da obra de forma integral.

8.6 Em caso de servigos/materiais/equipamentos, entregues em desconformidade com o
especificado, ou com defeito, a contratante providenciara a sua remocao e substituicio em

até 10 (dez) dias contados da notificacao.

9 CLAUSULA NONA - DAS ESPECIFICACOES GERAIS

9.1 Os casos nao abordados nas especificacdes serdo definidos pelo contratante de maneira

a manter o padrao de qualidade e prazos previstos para contratacgao.

9.2 Nenhum trabalho adicional ou modificagio do objeto poderda ser efetuada pela
Contratada sem a autorizagdo expressa do Contratante, respeitando todas as disposicdes e

condicoes estabelecidas no contrato.

9.3 A contratada devera levar em conta todas as precaucoes e zelar permanentemente para
que suas operacdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,

exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de eventuais danos causados.
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9.4 A remocao de todo entulho gerado na execucdo dos servicos, para local permitido pela

Prefeitura Municipal de Piracanjuba, sera feita pela contratada.

9.5 A contratada sera responsavel, nas dreas em que estiver executando os servicos, pela
protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de energia elétrica, adutoras,
telefone, fibra 6tica, dutos de dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade
publica, nas areas da Contratante e adjacente, devendo corrigir imediatamente, as suas

expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

9.6 Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
na execucdo dos servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela

destruicdo ou danificacdo dos demais servicos em execucio até sua definitiva aceitacio.

9.7 Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e
indenizacdes oriundas de danos causados pela Contratada serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsididria por parte de

contratante.

9.8 A equipe técnica da contratada responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas

atividades necessarias a execugdo dos servicos.

9.9 A qualquer tempo a fiscalizagdo podera solicitar, justificadamente, a substituicdo de
membro da equipe técnica da contratada, caso fique comprovado que sua conduta esteja

prejudicando a execuc¢do da obra.

9.10 A contratada cuidara para que o local permaneg¢a sempre limpo e organizado, com os

materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

9.11 E obrigatério que a Contratada prova e cumpra a Gestdo dos Residuos Sélidos,
conforme estabelece a Resolucdo do CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002. Tem-se, ainda,
que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60, da Lei n? 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, que dispde sobre as sanc¢des penais e administrativas derivadas de

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
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9.12 Se, para facilitar seus trabalhos, a contratada necessitar elaborar desenhos de execugao
adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pelo contratante,

devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao da Fiscalizagao.

9.13 Para os servi¢os objetos destas especificacdes e projetos, cabera a contratada fornecer
e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao de obra habil e
idonea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério dos servicos, bem
como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo dos

servicos no prazo fixado.

9.14 E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucdo, devendo a

Fiscalizagdo, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

9.15 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscaliza¢do no dia de inicio
dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execu¢do do objeto. A
partir desse prazo poderao ser aplicadas as sanc¢des previstas no Projeto Executivo e demais

documentos.

10 CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTATO

10.1 A Prefeitura Municipal de Piracanjuba, por meio de portaria, designara servidor(es)
para realizar a gestdo do contrato, a fiscalizacdo da execucdo dos servicos e o seu
recebimento provisorio e definitivo, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto

da contratacio.

10.2 A fiscalizagdo é assegurado o direito de determinar a suspenséo das obras e servicos,
sem prejuizo da penalidade a que ficar sujeita a contratada e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da solicitacao através do diadrio de obras correspondente, qualquer reclamagio sobre

defeito essencial em servico executado ou material inserido na obra.

10.3 Fica aqui determinado que apos o recebimento da notificacdo no diario de obras, a
contratada é obrigada a retirar, imediatamente da obra, quaisquer empregados, tarefeiros,
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operarios ou subordinados que, a critério da fiscalizagdo, venham a demonstrar conduta

nociva ou incapacidade técnica.

10.4 Caso haja necessidade de substituicdo do profissional residente ou RT da Contratada,
devera ser comunicado previamente a contratante. O novo profissional devera ter registro

no CREA/GO e seu curriculum devera ser apresentado a contratante para fins de aprovacao.

10.5 A Prefeitura de Piracanjuba, por meio da fiscaliza¢do, ndo aceitara servicos em cuja
execucdo nao tenham sido observados preceitos estabelecidos neste documento e nas
especificacdes da obra e exigira correcdo, por conta e risco da contratada, em todo ou em

partes, os servicos mal executados.

10.6 A Fiscalizacdo tem autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer

orientacdo geral, controle e acompanhamento das obras e servicos em execucao.

10.7 Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos e as pecas técnicas, a
contratada devera consultar a fiscalizacdo, em cada caso. Todos os casos omissos nas
especificacdes, memoriais ou projetos serdo esclarecidos e resolvidos formalmente de

comum acordo com a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Piracanjuba/GO.
10.8 A fiscalizagdo realizarg, dentre outras, as seguintes atividades:

I. Manuten¢do de uma pasta digital completa e atualizada de toda documentacgao
pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Basico, Memoriais, Or¢camentos,
Cronogramas, Caderneta de Ocorréncias, Correspondéncia, Relatdrios diarios, certificados
de ensaios e testes de materiais e servigos, prototipos e catdlogos de materiais e

equipamentos aplicados nos servicos e obras.
I1. Andlise e aprovacao do planejamento da obra.

III. Andlise e aprovacdo do projeto de instalacées provisérias e canteiro de servico

apresentados pela Contratada apds emissio da ordem de servicos.

IV. Esclarecimento ou solucdo de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas no decorrer da execucdo dos servicos, bem como nas demais informacgoes e
instrugcbes complementares do Projeto Basico, necessdrias as desenvolvimento dos

trabalhos.
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V. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servi¢cos
e obras em execuc¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

contratante.

VI. Solicitar a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugdo e os

parametros, definicdes e conceitos de projeto.

VII. Exercicio de controle sobre o planejamento de execucdo dos servicos, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

VIIL Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigcos executados, verificar e atestar
as respectivas medi¢des, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas

emitidas pela contratada.

IX. Verificar e aprovar eventuais substituicdes de materiais, equipamentos e servigos
solicitados pela contratada, com base na comprovagdo da equivaléncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos nos projetos, memoriais e

Projeto Executivo.

X. Paralisar e/ou solicitar corre¢do de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade em projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto

do contrato.

XI. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao

controle de qualidade dos servicos e obras objeto do contrato.

XII. Encaminhamento a contratada das observacdes efetuadas para que sejam

providenciados os respectivos atendimentos.

XIII. Recebimento da documentacao final dos projetos, verificando o atendimento aos
relatorios, observacées efetuadas e a apresentacido de todos os documentos previstos, como
desenhos, especificagdes, memoriais descritivos e de calculo ou as devidas justificativas,

quando estes se fizerem necessarios.
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XIX. Verificar e aprovar os projetos como construido, “as built”, elaborados pela
contratada, registrando todas as adequagdes introduzidas no projeto original, de modo a

documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados.

10.9 A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizagdo dos trabalhos ndo
podera ser invocada para eximir a contratada da responsabilidade pela execu¢do dos

servicos.

10.10 A comunica¢do entre a Fiscalizagdo e a Contratada serd realizada através de

correspondéncia oficial e anotagdes ou registros no Diario de Obras.
10.11 A fiscalizacdo devera zelar para que o diario de obras seja preenchido corretamente.

10.12 As reunides realizadas no local dos servicos e obras serdo documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo, que conterdo, no minimo, os seguintes elementos:
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas

providéncias a serem tomadas.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS MEDICOES

11.1 As medicdes dos servicos executados serdo realizadas, mensalmente, pelos Fiscais

Técnicos de Contrato, acompanhado pelo Responsavel Técnico da Empresa.

11.2 As medi¢des deverdo ser elaboradas para o periodo maximo de 30 (trinta) dias,

sempre dentro do mesmo més.

11.3 As medigdes serdo de acordo com os parametros das etapas do cronograma do contrato
com as unidades de medicdo dos servicos, com excecdo da Medi¢cdo da Administracao local

que sera como segue:

I. A medi¢ao da Administragdo Local como um montante fisico mensal pode distorcer
0s pagamentos e levar ao recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este
reduz o ritmo da execucdo da obra. Para evitar tal possibilidade, o pagamento deste item
como uma proporc¢do da execucdo financeira dos demais servicos da obra. Assim, se o
construtor executou 9% do valor da obra em determinado més, por, por exemplo, tera direito

a 9% do pagamentoprevisto contratualmente para a Administragdo Local.

11.4 Paratramitacdo das medicoes serao exigidos os documentos e informacdes, conforme o
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que se segue:
I. Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
IL. Certidao negativa da Receita Federal /INSS;
III Cadastro da OBRA no CNO;
IV. Certidao negativa municipal;
V. Certidao de Regularidade do FGTS;
VI. Guia de recolhimento referente ao INSS/FGTS;
VII. Certiddao Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas - CNDT.

VIIIL. Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento, decorrente da prestacdo dos servicos, objeto deste contrato sera efetuado
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo do objeto, apos a
apresentacdo da respectiva documentacdo fiscal, devidamente atestada pelo setor

competente.

12.2 Nao serad efetuado qualquer pagamento a empresa Contratada enquanto houver
pendéncia de liquidagdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia

contratual.

12.3 Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias, passando o prazo para o

pagamento a ser contado a partir da data da reapresentacdo do mesmo.

12.4 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a contratada, a seu critério,
podera devolvé-la, para as devidas correcdes, ou aceitd-la, com a glosa da parte que

considerar indevida.

12.5 Na hipétese de devolucao, a Nota Fiscal sera considerada como nio apresentada, para

fins de atendimento das condi¢cdes contratuais.

12.6 A Administracao nao pagarg, sem que tenha autorizagao prévia e formalmente, nenhum

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou ndo institui¢des
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financeiras.

12.7 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,

pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

12.8 A contratante efetuara retencio, na fonte, dos tributos e contribuices sobre todos os

pagamentos a contratada.

12.9 Em hipdtese alguma sera concedido reajustamento dos pregos propostos e o valor
constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentacdo, ndo sofrera qualquer

atualizagdo monetaria até o efetivo pagamento.

12.10 E condi¢do para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentacdo de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Certiddo Negativa Estadual,

Certiddo Negativa Municipal, Certiddao Negativa Federal e Regularidade Fiscal e Trabalhista.

12.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios
devidos peloMunicipio, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento

da nota fiscal /fatura serdo calculados - mediante apresentacio de fatura proépria.

12.12 A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
DE PIRACAN]JUBA, Estado de Goias, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede na

Praga Dr. Wilson Eloy Pimenta, s/n?, Centro - Piracanjuba/GO.

12.13 Pela fiel e perfeita execucdo dos servicos definidos neste contrato, a Prefeitura
Municipal de Piracanjuba realizard o pagamento, mediante a entrega da (s) nota (s) fiscal

(is), que correspondera (a0) ao valor do objeto contratado e executado.

12.14 No preco a ser pago deverdo estar inclusas todas as despesas inerentes a saldarios,
encargos sociais, tributarios, trabalhistas e comerciais, dentre outras despesas indiretas

(quando houver).

12.15 A Nota Fiscal devera ser certificada pelos servidores encarregados de fiscalizar a

execucdo dos servicos, comprovando a execu¢ao do objeto contratado.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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13.1 O objeto deste Projeto Basico sera recebido provisoriamente pelo fiscal e/ou pelo
gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez)
dias consecutivos, a contar da comunicagao escrita da Contratada, conforme disposto no Art.

140, Inciso I, alinea “a” da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

13.2 A contar da data do recebimento provisorio, a Contratante tera o periodo de até 90
(noventa) dias consecutivos para observacao e vistoria que comprove a adequacao do objeto

aos termoscontratuais, conforme o disposto no Art. 119, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

13.3 Se o objeto estiver de acordo com as especificagcdes contratuais serd emitidoo
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do servico por comissao ou servidor devidamente
designado, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes contratantes, do

contrario, ndo se emitira o referido termo e a Contratante procedera da seguinte forma:

I. Na hipotese de a Contratante verificar que o objeto desde contrato nao foi
perfeitamente executado, mas que se mostra possivel sua adequacao aos termos pactuados,
mediante ajustes, fixara prazo para que a Contratada, as expensas desta,venha a reparar as
imperfeicoes verificadas, observando o disposto no art. 119, da Lei Federal n2 14.133, de

2021.

II. Se a Contratada realizar os reparos necessarios dentro do prazo estipulado,
adequando o objeto deste contrato aos termos pactuados, o Gestor do Contrato emitird o

Termo de Recebimento Definitivo; e

IIL. Caso se verifique que ndo se mostra possivel a adequacado do objeto deste contrato
ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparag¢ées, nao foi alcancado o resultado
esperado, sera cabivel a rescisdo unilateral do Contrato, com base no que dispde o Art. 104,
Inciso 11, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, bem como a aplicacdo de penalidades, conforme
o disposto no Art. 156, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, com abertura de processo

administrativo em que se garantird o contraditério e a ampla defesa.

13.4 Apo6s o recebimento definitivo do objeto, ndo podera a Contratante, impor a execu¢do
correta do objeto deste contrato a Contratada, a ndo ser que exista algum vicio oculto que,

no momento da andlise para o recebimento definitivo, ndo poderia ter sido verificado.

13.5 O objeto sera reputado como recebido, se o referido termo circunstanciado, ndo tenha
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sido lavrado dentro do prazo fixado, desde que a Contratante seja comunicado dessa

situacdo no prazo de 15 (quinze) dias do término do referido prazo.

13.6 O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e seguranca dos servicos executados, nem a ética profissional pela

execucdo do objeto deste contrato.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 No processo de aplicacdo de san¢des é assegurado o direito ao contraditério e a ampla
defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias contados da

respectiva intimag¢do/notificacao.

14.2 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo retirar a
Ordem de Servigo, deixar de entregar documentacdo ou apresenta-la com conteddo falso,
ensejar o retardamento da realizagcdo da contratacdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execuc¢do do ajuste, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
ficara impedida de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 03 (trés) anos e
maximo de 06 (seis) anos e, se for o caso,sera descredenciada do SICAF, sem prejuizo das

demais penalidades previstas no Projeto Basico e demais cominagdes legais aplicaveis.

14.3 O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das obrigacdes
estabelecidas sujeitardo a contratada a multa de mora, conforme estabelecidos no item
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual sera recolhida no prazo maximo de quinze dias,

uma vez comunicada oficialmente.

14.4 Transcorrido o prazo maximo de 10 (dez) dias de inexecucdo total ou parcial do

contrato, a Administracido podera rescindi-lo.

14.5 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto do contrato, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias uUteis a contar da notificagdo, aplicar a

contratada asseguintes penalidades:
I. Adverténcia;

I1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecu¢do
total, ou sobre o valor correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecucdo parcial,

a ser recolhida no prazo de quinze dias, contado dacomunicacio oficial;
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III. Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdes e impedimento de

contratar com o Municipio de Piracanjuba - GO, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a proépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com base no inciso anterior. (Inciso IV, do art. 156, da

Lei Federal n? 14.133, de 2021).

14.6 A declaracdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosae
premeditada em prejuizo do contratante, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em
faltas que acarretem prejuizo ao contratante ou aplicacdes anteriores de sucessivas outras
sang¢oes, implicando proibicdo da contratada de transacionar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdoperante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada,

dentre outros casos, quando:

I. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
IL. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

III. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar

com o Municipio de Piracanjuba, em virtude de atos ilicitos praticados;

IV. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informacgdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do

Contrato, sem consentimento prévio do contatante;

V. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei Federal n® 14.133, de 2021,
praticado duranteo procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do contratante apds

a assinatura do Contrato;

VI. Apresentacdo, ao contratante, de qualquer documento falso ou falsificado,no todo
ou em parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar,durante a execucao

do Contrato, a manutencdo das condi¢des apresentadas na habilitacao.
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14.7 Se o valor da multa nao for pago, sera cobrado administrativamente, podendo, ainda,ser

cobrado judicialmente.

14.8 Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora
serd ela penalizada com multa compensatoéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
proposta, a ser recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicacdo oficial,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.9 As sancdoes de multa podem ser aplicadas a contratada juntamente com a de
adverténcia, suspensao temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com o Municipio de Piracanjuba e declaracdo de inidoneidade para licitarou

contratar com a Administracdo Publica, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

14.10 As sancoes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimentode
licitar e contratar com a Unido, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem

prejuizo das multas aqui estipuladas e também previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

14.11 Os valores das multas aplicadas deverao ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias,a
contar da data da notificagdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera abatido da
garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar sera cobrado

administrativa e/ou judicialmente.

14.12 Serdo remetidas copias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem
sancdo administrativa passivel da insercdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Municipal pelo Tribunal de Contas dos

Municipios do Estado de Goias - TCM./GO.

14.13 Ressalvada a hipotese de forca maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execucdo
parcial ou total do objeto sujeitard a Contratada, nos termos do Art. 155 ao Art. 163, da Lei

Federal n? 14.133, de 2021, a multa de mora diaria, as seguintes sansdes:

I. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por
dia de atraso para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez)dias, apds o

qual podera ser aplicada a multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor global
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do contrato, caso a empresa vencedora da licitagdo ndo compareca para assinatura, salvo no

caso de justificativa aceita pela Administracao;

II. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por
dia de atraso para o recebimento da Ordem de Servico, contado a partir do vencimento do
prazo da convocacdo, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual seraconsiderada a inexecucdo

parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administracao;

III. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato,
por dia de atraso, ap6s o transcurso do prazo previsto para o inicio da execugao dos servicos,
até o limite de 15 (quinze) dias, apds o qual serd considerada a inexecugao parcial ou total

do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administracao;

IV. Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, nocaso
de nao proceder a disponibilizacdo dos equipamentos, instalacdes, aparelhamento
ferramental, veiculos e pessoal técnico adequado e necessario paraa realizagdo do objeto da
presente licitacdo, no prazo de 10 (dez) dias contados dadata do recebimento da Ordem de

Servico pela Contratada;

V. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por
cada obrigacdo descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizode uma

possivel rescisdo contratual, nos moldes do artigo 138, da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

VI. Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das correg¢des ou reparos na
obra que se fizerem necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seurecebimento
definitivo, conforme constatado pela Fiscalizagdo, casondo sejam executados no prazo

estabelecido para a realizacdo dos servig¢os.

14.14 As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente com as

multas compensatorias estipuladas pela inexecucio total ou parcial da obra contratada.

14.15 Pela inexecugdo parcial da obra, a Contratada estara sujeita a multa compensatoériade

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

14.16 Pela inexecucdo total da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatériade

10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato.

14.17 A incidéncia de quaisquer das multas moratoérias previstas neste instrumento ndo
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eximira a Contratada da obrigacdo de efetuar os reparos e correcdes necessarias na obra.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1 Os valores contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano, de

acordo com a Lei n.2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

15.2 Em obediéncia ao principio de anualidade de proposta (art. 22, §19, c¢/c art. 32 da Lein.2
10.192/2001), em caso de eventual reajuste de precos solicitados pela contratada dentro da
vigéncia contratual e desde que transcorrido o prazo de 12 meses da data da apresentacdo da

proposta,aplicar-se-a ao calculo o INCC (Indice Nacional do Custo da Construgdo).

15.3 A data-base da planilha or¢amentaria estimativa é GOINFRRA 10/2024 e SINAPI
01/2025, serve comoorientac¢do a contratada. Esta sera a data-base para reajuste, observado

o disposto na Lei Federal n? 14.133, de 2021.

15.4 Os pregos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo Indice Nacional da Construgio
Civil, coluna 35, fornecidos Fundacdo Getulio Vargas - FGV, apés decorrido 01 (um) ano do
més base da proposta, que devera ser o mesmo do or¢camento preestabelecido, nos termos
do art. 3%, § 1°da Lei n® 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, sendo o indice inicial referente

ao més do Orcamento.

15.5 Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar nao estejam

atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma fisico aprovado.

15.6 Os servigos ou obras que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo

gerarao direito a reajuste ou atualizacdo monetaria.

15.7 Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.8 Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas cuja previsio de execu¢do no

cronograma esteja além da data-base considerada.

15.9 Ndo se admitirA como encargo financeiro juros, despesas bancarias e Onus

semelhantes.
15.10 Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base
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considerada, mas que ndo estejam concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

15.11 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, sera pago a
Contratada a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca

correspondentetdo logo seja divulgado o indice definitivo.

15.12 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢cao, mediante aditamento do

Contrato,o que vier a ser determinado pela legislacdo entao em vigor.

15.13 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES

16.1 Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124, da Lei Federal n?
14.133, de 2021, desde que haja interesse da contratante, com a apresentac¢do das devidas

justificativas.

16.2 A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessaria, até o limite de 50% (cinquenta por cento) e
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento), ambos no valor inicial atualizado do

contrato.

16.3 Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento
se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os
valores da proposta e do orcamento-base da administracido sobre os limites de acréscimos

ou supressoes.

16.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que

modifiquem a planilha orcamentaria.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINCAO

17.1 A contratada reconhece que as hipoteses de extincdo sdo aquelas previstas nos incisos
III do artigo 106 e nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e reconhece os
direitos da administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
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17.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

17.3 A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

I. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a rescisdo de nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
I. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
II. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.
IIL. Indenizacdes e multas.

17.5 A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio termo

indenizatorio.

17.6 A extin¢do do contrato ocorrera sem prejuizo da exigibilidade de débito anterior da
contratada, inclusive por multas impostas e de condi¢coes estabelecidas neste instrumento,

além das perdas e danos decorrentes.

17.7 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que

isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

17.8 Se as obrigacdes nao foram cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a administragao providenciar a readequagao

do cronograma fixado para o contrato.

17.9 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer por culpa da

contratada:

I. Ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancées

administrativas.

II. Podera a administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
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18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Piracanjuba para solucionar quaisquer duvidas
decorrentes da execugdo ou interpretagao deste contrato, com renuncia expressa a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem inteiramente de acordo com as condi¢bes aqui estipuladas, firmam as partes

o presente instrumento.

Gestora do Fundo Municipal de Saude/FMS

Secretaria Municipal de Saude/FMS

Contratante
Contratada
Testemunhas
01) 02)
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Concorréncia Eletrénica n® 005/2025

ANEXO IV - PROJETO EXECUTIVO

Anexo - Termo de Referéncia

Anexo - Estudo Técnico Preliminar
Anexo - Memorial Descritivo.

Anexo - Planilha Orgamentaria.
Anexo - Detalhamento do BDI.

Anexo - Cronograma fisico-financeiro.
Anexo - Memoria de Calculo

Anexo - Itens de Maior Relevancia

Anexo - Projetos Arquitetonicos, Estruturais, Hidrossanitarios e etc. os Projetos

Padrao MS/FNS podem ser acessado através do link:

Compora esse processo os Projetos Padrao e do municipio, planilha or¢amentaria, Memorial

descritivo e demais documentos necessarios, podendo ser acessado através do link:

Ministério da Saude disponibiliza Projetos Referenciados UBS

O local/area onde sera construida a nova UBS, pode ser acessado através do link:

https://maps.app.goo.gl/jaQwbXGVsTr7UENa7
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Concorréncia Eletrénica n® 005/2025

ANEXO V

Matriz de Risco
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ESCALA DE PROBABILIDADE

Descritor Descricao Nivel

Muito baixa Evento extraordinario, sem historico de 1
ocorréncia.

Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, 2
ha histoérico de sua ocorréncia.

Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com 3

histérico de ocorréncia parcialmente conhecido.

Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia 4
amplamente conhecido.

Muito Alta Evento repetitivo e constante. 5

ESCALA DE IMPACTO

Descritor Descricao Nivel

Muito Baixo Impacto insignificante nos objetivos. 1

Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade 3
de recuperacao.

Alto Impacto significante nos objetivos, com 4

possibilidade remota de recuperacio.
Muito Alto Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade 5
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de recuperacao.

Apo6s o resultado do calculo de probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que

podera ser

classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco |

1-2 Baixo
3-6 Médio
8-12 Elevado
15-25 Extremo
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