
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Localização:   Piracanjuba-GO

Mutuário: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GOINFRA 01/2022 DESONERADA

0 0 0 2 2 2 2 2
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

UH - UNIDADE 01
UH - UNIDADE 02
UH - UNIDADE 03
UH - UNIDADE 04
UH - UNIDADE 05
UH - UNIDADE 06
UH - UNIDADE 07
UH - UNIDADE 08
UH - UNIDADE 09
UH - UNIDADE 10

PERCENTUAL PROGRAMADO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
VALOR PROGRAMADO 203.283,72R$     203.283,72R$     203.283,72R$     203.283,72R$     203.283,72R$     

PERCENTUAL ACUMULADO 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
VALOR ACUMULADO 203.283,72R$     R$ 406.567,44 R$ 609.851,16 R$ 813.134,88 R$ 1.016.418,60

TOTAL PREVISTO 
COM BDI (27,24%)

1.016.418,60R$                 

Engenheiro Civil
CREA 5181-D/AL

CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

José Welinton Silva Moreira

QUANTIDADE DE U.H ENTREGUES POR PERÍODO

SERVIÇOS
150 dias 180 dias 210 dias 240 dias


