CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Localizagdo: Piracanjuba-GO

Mutuario: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GOINFRA 01/2022 DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACANJUBA

Adms 2021/2025

TRABALHO POR TODA GENTE

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS

SERVIGOS

30 dias 60 dias

90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

TOTAL PREVISTO
COM BDI (27,24%)

QUANTIDADE DE U.H ENTREGUES POR PERIODO |

0 [ 2 [ 2 [ 2 [ 2 [ 2

UH - UNIDADE 01

UH - UNIDADE 02

UH - UNIDADE 03
UH - UNIDADE 04
UH - UNIDADE 05
UH - UNIDADE 06
UH - UNIDADE 07
UH - UNIDADE 08
UH - UNIDADE 09
UH - UNIDADE 10

20,00% 20,00% [ 20,00% [ 20,00% [ 20,00%

RS 1.016.418,60

PERCENTUAL PROGRAMADO
VALOR PROGRAMADO
PERCENTUAL ACUMULADO
VALOR ACUMULADO

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 203.283,72 R$ 203.283,72 R$ 203.283,72 R$ 203.283,72 R$ 203.283,72
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
R$ 203.283,72 R$ 406.567,44 R$ 609.851,16 R$ 813.134,88 R$ 1.016.418,60

José Welinton Silva Moreira

Engenheiro Civil
CREA 5181-D/AL




