CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Localizagdo: Piracanjuba-GO I
Mutuario: CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA ;fg 7%
Agente Promotor: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GOINFRA 01/2022 DESONERADA

TRABALHO

%, PREFEITURA MUNICIPAL DE

¥ PIRACANJUBA

Adm.: 102112024

POR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TODA GENTE

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUGAO

TOTAL PREVISTO COM BDI

ITEM SERVICOS i _ i _
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias (27,24%)
100,00%] |
1 SERVICOS PRELIMINARES | a RS 2.467,80
‘ ‘ < | RS 2.467,80] RS 0,00] RS 0,00] RS 0,00] $
- 9
2 FUNDACAO | 75,00%] 25,00%] | RS 4.087,22
| RS 3.065,42 [ RS 1.021,81] RS$ 0,00] R$ 0,00]
3 SUPERESTRUTURA - PILARES | | 60,00%] 40,00%] | R$ 2.290,59
| RS 0,00] RS 1.374,35] RS 916,24] RS 0,00 -
N 9
4 ALVENARIA, VERGAS, CONTRAVERGAS E VIGA SUPERIOR (CINTA DE AMARRAGAO) | 60,00%| 40,00%] | R$ 9.297,54
| RS$ 0,00] RS$ 5.578,52] RS 3.719,02 R$ 0,00]
9
5 COBERTURA | 45,00%] 55,00%] | RS 14.748,45
| RS$ 0,00] RS 6.636,80| RS$ 8.111,65| R$ 0,00]
6 ESQUADRIAS | 75,00%] 25,00%| RS 10.774,02
| RS$ 0,00] R$ 0,00 RS 8.080,52 RS 2.693,51| C
7 REVESTIMENTOS | 45,00%] 40,00%] 15,00%| RS 14.098,78
| RS$ 0,00] RS 6.344,45| RS 5.639,51 RS 2.114,82| Y
100,00%|
8 PINTURA | : RS 3.355,36
| | | RS$ 0,00] R$ 0,00 RS$ 0,00] RS 3.355,36| $ |
9 PAVIMENTACAO | 5,00%] 10,00%] 30,00%] 55,00%] R$ 6.673,82
| RS 333,69] RS 667,38 RS 2.002,15] RS 3.670,60] o
10 INSTALACOES ELETRICAS | 5’°°%| | 60’00%| 35’00%| RS 5.786,88
| RS 289,34] RS 0,00] RS 3.472,13| RS 2.025,41] o
~ i i 50,00% 50,00%
‘ 11 ‘ INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA I 750 ooI R0 ooI RE 1032 59°| RS 1032 5;| R$ 2.065,18 |
i 100,00%
‘ 12 ‘ INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO I RS0 ooI RSO ooi RSO ooI RS1Ls1s Q;I RS 11.818,99 |
13 LOUGAS E METAIS | 100,00%| RS 1.860,87
| RS 0,00] RS 0,00 RS 0,00] RS 1.860,87]
14 ADMINISTRAGAO | 25,00%] 25,00%| 25,00%] 25,00%| R$ 12.166,18
| RS 3.041,55] RS 3.041,55] RS 3.041,55] RS 3.041,55] T
15 SERVICOS FINAIS | | | | 100,00%| R$ 150,18
| RS 0,00] RS 0,00 RS 0,00] RS 150,18
PERCENTUAL PROGRAMADO 9,05% 24,27% 35,43% 31,25% RS 101.641,86
VALOR PROGRAMADO R$ 9.197,80 RS 24.664,86 R$ 36.015,34 RS 31.763,87 i
PERCENTUAL ACUMULADO 9,05% 33,32% 68,75% 100,00%
VALOR ACUMULADO R$ 9.197,80 RS 33.862,66 R$ 69.877,99 R$ 101.641,86

José Welinton Silva Moreira
Engenheiro Civil
CREA 5181-D/AL

Piracanjuba, 25 de maio de 2022



