
Programa: CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B
Localização:   Piracanjuba-GO
SINAPI 05/2022  |  GOINFRA 05/2022 ONERADO

30 dias 60 dias 90 dias

100,00%
R$ 14.218,71 R$ 0,00 R$ 0,00

50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 63.032,25 R$ 63.032,25

100,00%
R$ 5.762,44 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%
R$ 55.431,87 R$ 0,00 R$ 0,00

60,00% 40,00%
R$ 71.629,64 R$ 47.753,10 R$ 0,00

100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 187.616,29

40,00% 40,00% 20,00%
R$ 2.904,74 R$ 2.904,74 R$ 1.452,37

100,00%
R$ 41.883,73 R$ 0,00 R$ 0,00

PERCENTUAL PROGRAMADO 34,40% 20,39% 45,21%
VALOR PROGRAMADO R$ 191.831,13 R$ 113.690,08 R$ 252.100,90

Arquiteta e Urbanista

CAU A55236‐4

6
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
R$ 187.616,29

7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Flávia Maria Lemes Ferreira

5
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
R$ 119.382,74

R$ 557.622,11

Piracanjuba, 05 de julho de 2022.

R$ 7.261,84

8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 41.883,73

ESQUADRIAS R$ 126.064,49

3 SISTEMA DE COBERTURA R$ 5.762,44

4 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 55.431,87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
TOTAL PREVISTO 
COM BDI (22,11%)

1
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

R$ 14.218,71

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

2


